

令和 8 年 7 月 1 5 日現在

No	学校名	受注業者	工期	体育館使用禁止期間	備考
1	藤岡第一小学校	(有)石川設備	R8.4.16 ～ R8.9.18	7月中旬 ～ 8月30日	
2	藤岡第二小学校	熊井戸工業(株)	R8.4.16 ～ R8.12.11	7月中旬 ～ 10月下旬	
3	神流小学校	針谷工事(株)藤岡営業所	R8.4.30 ～ R8.12.25	7月21日 ～ 8月30日	
4	小野小学校	根本設備(株)	R8.4.16 ～ R9.2.26	10月19日 ～ 11月30日	
5	美土里小学校	岩井電気工事(株)	R8.4.16 ～ R8.9.18	7月1日 ～ 9月30日	
6	美九里東小学校	(株)大橋設備	R8.4.16 ～ R9.2.26	7月1日 ～ 12月31日	
7	美九里西小学校	(株)成瀬電気工事店	R8.4.16 ～ R9.2.26	7月13日 ～ 8月30日	
8	平井小学校	(株)ユーデンシステム	R8.4.16 ～ R9.2.26	7月18日 ～ 2月26日	【休工】9月中旬～10月17日
9	鬼石北小学校	湯井電気(株)	R8.4.16 ～ R9.2.26	8月17日 ～ 1月31日	
10	鬼石小学校	コシバ電気(株)	R8.4.16 ～ R9.2.26	7月18日 ～ 8月30日	
11	東中学校	(株)宇佐見商会	R8.4.16 ～ R8.9.18	7月21日 ～ 8月28日	
12	北中学校	根本設備(株)	R8.4.30 ～ R8.12.25	7月18日 ～ 8月30日	
13	小野中学校	針谷工事(株)藤岡営業所	R8.4.16 ～ R9.2.26	6月22日 ～ 7月24日	
14	西中学校	(株)ヤマト	R8.4.30 ～ R9.3.12	7月21日 ～ 8月28日	
15	鬼石中学校	(有)萩原電気工事	R8.4.16 ～ R9.2.26	6月下旬 ～ 11月16日	

※工期中に工事を実施していて、体育館使用禁止期間は、その中でも安全に体育館を使えない期間です。

※本予定は暫定的なもので、工事の進捗によって変更となる可能性があります。