

9月の作業内容

烏川緑地	神流川緑地
・ 芝刈り 1,2,14~16,26~29E	・ 芝刈り 18~22日
・ 草刈り 1、14、16、24日	・ 草刈り 1、14、15日
・ 高木施肥 1日	・ 人力除草 1日
・ 生垣刈込み 2日	・ 生垣刈込み 30日
・ 注意看板設置 適 宜	・ トイレ清掃、汲取り 随 時
・ キャンプ場受付業務 随 時	・ ゴミ拾い 随 時
・ トイレ清掃、汲取り、ゴミ拾い 随 時	

作 業 実 績

<p>・ 烏川緑地 (作業中)キャンプ場 草刈り</p> 	<p>・ 神流川緑地 (作業中)野球場 芝刈り</p> 
<p>(作業中)スポーツ広場 生垣刈込み</p> 	<p>(作業中)駐車場 生垣刈込み</p> 
<p>(作業中)スポーツ広場 草刈り</p> 	<p>(作業中)サッカー場 人力除草</p> 

10月の作業予定

烏川緑地	神流川緑地
・ 芝刈り 20~30日	・ 芝刈り 20~30日
・ 草刈り 10~20日	・ 草刈り 10~20日
・ 病害虫防除 1~10日	・ 病害虫防除 1~10日
・ 落葉清掃 随 時	・ トイレ清掃、汲取り 随 時
・ キャンプ場受付業務 随 時	・ ゴミ拾い 随 時
・ トイレ清掃、汲取り、ゴミ拾い 随 時	