

進捗状況及び今後の予定について

※以下、赤字部分は前回からの変更点となります。

平成 27 年 4 月に本格実施される子ども・子育て支援新制度に合わせて、市では主に以下の準備を進めております。

なお、具体的な時期については、あくまでも目安であり、今後の国・県の動向により前後する可能性があります。

1. 子育て家庭のニーズ調査（終了）
2. 市町村版電子システムの構築
3. 藤岡市子ども・子育て支援事業計画の策定
4. 関連条例の整備

今後の予定（案）

平成 26 年	1 月	3 1 日	H25 年度藤岡市子ども・子育て会議（第 2 回）開催
	3 月	3 1 日	計画に定める「量の見込み」報告（県）
	5 月	2 6 日	公定価格に係る骨子及び仮単価の提示（国）
	6 月	1 1 日	幼稚園への意向調査
		2 6 日	H26 年度藤岡市子ども・子育て会議（第 1 回）開催
	1 0 月	1 日	H27 年度 幼稚園入所手続開始
		1 6 日	H26 年度藤岡市子ども・子育て会議（第 2 回）開催
		2 0 日	量の見込み・確保方策中間とりまとめ報告（県）
	1 1 月	4 日	H27 年度 保育所入所手続開始
2 5 日		市町村版電子システム運用開始	
1 2 月	1 8 日	H26 年度藤岡市子ども・子育て会議（第 3 回）開催	
平成 27 年	1 月	5 日	事業計画策定に関するパブリックコメント
		1 4 日	公定価格の確定（国）
	3 月	2 3 日	H26 年度藤岡市子ども・子育て会議（第 4 回）開催
	4 月	1 日	子ども・子育て支援新制度本格実施
	4 月	1 0 日	事業計画の提出（国・県）