

進捗状況及び今後の予定について

※以下、赤字部分は前回からの変更点となります。

平成 27 年 4 月に本格実施される子ども・子育て支援新制度に合わせて、市では主に以下の準備を進めております。

なお、具体的な時期については、あくまでも目安であり、今後の国・県の動向により前後する可能性があります。

1. 子育て家庭のニーズ調査 (終了)
2. 市町村版電子システムの構築
3. 藤岡市子ども・子育て支援事業計画の策定
4. 関連条例の整備

今後の予定 (案)

平成 25 年	9 月	20 日	藤岡市子ども・子育て会議条例制定	
	10 月	2 日	藤岡市子ども・子育て会議 (第 1 回) 開催	
		21 日	ニーズ調査開始	
	12 月	下旬	ニーズ調査取りまとめ	
平成 26 年	1 月	31 日	藤岡市子ども・子育て会議 (第 2 回) 開催	
	3 月	中旬～ 下旬	藤岡市子ども・子育て会議 (第 3 回) 開催予定 計画に定める「量の見込み」報告 (県)	
		4～6 月		公定価格に係る骨子及び仮単価の提示 (国)
	4 月	以降	藤岡市子ども・子育て会議 (第 4 回) 開催予定 ※公定価格に関する情報提示 (国) の時期により変動	
	10 月	1 日	平成 27 年度幼稚園・保育所入園・入所手続開始	
		上旬		事業計画策定
				市町村版電子システム運用開始
12 月	上旬	事業計画策定に関するパブリックコメント		
平成 27 年	12～3 月		公定価格の確定 (国)	
	3 月	上旬	事業計画の提出 (国・県)	
	4 月	1 日	子ども・子育て支援新制度本格実施	