

社会資本総合整備計画(第5回変更)

藤岡市街地地区都市再生整備計画

平成 29 年 1 月

群馬県藤岡市

社会資本総合整備計画（市街地整備）

計画の名称		1 藤岡市街地地区都市再生整備計画										重点配分対象の該当													
計画の期間		平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）				交付対象		群馬県、藤岡市																	
計画の目標																									
安心・安全・快適なまち藤岡の形成 ①歩行者や自転車に配慮したまちづくりの推進 ②災害に強いまちづくりの推進																									
計画の成果目標（定量的指標）																									
・都市計画道路の整備率を52.3％（H24）から63.1％（H28）へ増加 ・公共施設の耐震化率を60.7％（H24）から100％（H27）へ増加 ・排水施設の整備エリアを20.3ha（H24）から109.8ha（H28）へ増加 ・北藤岡駅前の年間放置自転車撤去台数を、20台（H24）から7台以下（H28）に減少																									
定量的指標の定義及び算定式																									
		定量的指標の現況値及び目標値										備考													
		当初現況値（H24当初） 中間目標値 最終目標値（H28末）																							
市街化区域内の都市計画道路の計画延長に対する整備済延長で整備率を計算する。		52.30%										63.1%													
耐震改修促進計画により市内の公共施設の耐震化率を計算する。		60.7%										100.0%													
排水施設の整備により排水環境が整ったエリアの面積を計測する。		20.3ha										109.8ha													
北藤岡駅前の年間放置自転車撤去台数を担当課聞き取りにより計測する。		20台										7台以下													
全体事業費		合計（A+B+C+D）		1.139 百万円		A		1.027 百万円		B		0 百万円		C		112 百万円		D		0 百万円		効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）		9.8%	
交付対象事業																									
A 基幹事業																									
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考							
1-A-1				藤岡市	直接	藤岡市	藤岡市街地地区都市再生整備計画	街路・道路等 999ha	藤岡市	H24 H25 H26 H27 H28					1.027.0										
合計														1.027.0											
B 関連社会資本整備事業																									
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考							
										H24 H25 H26 H27 H28															
合計														0.0											
番号		一体的に実施することにより期待される効果															備考								
C 効果促進事業																									
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考									
1-C-1				藤岡市	直接	藤岡市	中心市街地雨水排水対策事業	排水路 L=356.2m 64.23ha（全流域面積81.73ha）	藤岡市	H24 H25 H26 H27 H28					59.0	全流域面積中 17.5haは整備済み									
1-C-2				藤岡市	直接	藤岡市	藤岡公民館エレベーター等設置事業	エレベーター1基・トイレ段差解消・LED照明	藤岡市	H24 H25 H26 H27 H28					53.0										
合計														112.0											
番号		一体的に実施することにより期待される効果															備考								
1-C-1		藤岡市街地地区都市再生整備計画区域内外に雨水排水路を設置することで、降雨災害に強いまちづくりの推進に寄与することが期待される。																							
1-C-2		藤岡市街地地区都市再生整備計画区域内にある藤岡公民館にエレベーターを設置し併せてトイレの段差解消とLED照明を設置することで、歩行者に配慮したまちづくりの推進に寄与することが期待される。																							
D 社会資本整備門滑化地槽整備事業																									
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考									
										H24 H25 H26 H27 H28															
合計														0.0											
番号		一体的に実施することにより期待される効果															備考								

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	57	53			
計画別流用 増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	57	53			
前年度からの繰越額 (d)	19	0			
支払済額 (e)	76	53			
翌年度繰越額 (f)	0	0			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%			
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由					

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

参考図面（社会資本整備総合交付金 市街地整備）

計画の名称	1 藤岡市街地地区都市再生整備計画		
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度 (5年間)	交付対象	群馬県、藤岡市



社会資本総合整備計画の添付書類等

交付対象事業別概要

ふじおか しかいち ちく とし さいせい せいび けいかく ぐんま ふじおか
藤岡市街地地区都市再生整備計画（群馬県藤岡市）

(参考)年次計画

(事業費:百万円)

基幹事業								
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
都市再生整備計画	藤岡市街地地区	藤岡市	1,027	113	245	236	223	210
計			1,027	113	245	236	223	210
関連社会資本整備事業								
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
計			0	0	0	0	0	0
効果促進事業								
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
中心市街地雨水排水対策事業	藤岡市街地地区	藤岡市	59		15	44		
藤岡公民館エレベーター等設置事業	藤岡市街地地区	藤岡市	53			53		
計			112	0	15	97	0	0
合計			1,139	113	260	333	223	210
累計進捗率 (%)				9.9%	32.7%	62.0%	81.6%	100.0%