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１．都市公園整備状況                  

（令和 7 年 2月 1日時点） 

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積 一人当たり都市公園面積 

13 98.24ha 16.65㎡/人 

 

 

２．計画期間 〔2025 年度～2034 年度（10 箇年）〕 

 

３．計画対象公園 
 

①種別別箇所数 

街区 近隣 地区 総合 運動 広域 風致 動植物 歴史 緑地 小公園等 合計 

‐ ‐ ‐ 1 1 － － － － － － 2 

 
 

②選定理由 
 

計画対象公園は、本市が管理する都市公園のうち、利用者が多くかつ公園施設の老朽化が進

んでおり、計画的な補修や更新によって、公園利用者の安全・快適な利用を優先して確保する

必要があると判断される２公園を選定した。 

 

４．計画対象公園施設 
 

①対象公園施設数 
 

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設 教養施設 便益施設 

218 61 173 18 38 49 54 

 

管理施設 災害応急対策施設 その他 合計 

747 ‐ 5 1,363 

 
 

②これまでの維持管理状況 
 

公園施設の日常点検と維持保全（清掃、保守、修繕等）については、本市担当職員及び各

指定管理者が、施設の種類や状況等に応じて適切な頻度で目視確認や保守業務等を実施し

ている。 

また、公園施設の異常が発見された場合は、速やかに使用中止とし、必要に応じて、健全

度調査を実施したうえで、事故防止に努めている。 
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③選定理由 
 

計画対象公園は、いずれも設置後 30年以上経過しており、公園施設の多くで老朽化の進

行が見られる状況にある。また、これからの財政面を考慮すると、各公園施設の更新につ

いて、日常点検の中で顕著な老朽化が見られ時点で更新対策を実施する事後保全型管理か

ら計画的な維持補修を行うことでライフサイクルコストの縮減を図る予防保全型管理へ

の転換が必要となっている。 

そのため、メリハリをつけたストックマネジメントの遂行を目的として、計画対象公園

に設定されているすべての公園施設を計画対象公園施設として選定することとした。 

 

 

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要 
 

 予防保全型管理施設の健全度を把握するための点検調査は、国交省の公園施設長寿命化

計画策定指針（案）（以下、「指針（案）」という）に則り、2024 年度に実施した。 
 

 健全度判定 
備考 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

ａ．一般施設（42） 0 28 13 1  

ｂ．遊戯施設（13） 4 9 0 0  

ｃ．建築物（20） 0 11 9 0  

ｄ．土木構造物（1） 0 1 0 0  

ｅ．各種設備（4） 0 0 2 2  

合 計 4 49 24 3 80 施設 

 

 
 

６．対策の優先順位の考え方 
 

 予防保全型管理施設の対策（補修または撤去・更新）時期は、緊急度を鑑み設定する。 

緊急度は、国の指針に準拠し、健全度Ｄ→緊急度「高」、健全度Ｂ又はＡ→緊急度「低」

とした。なお、健全度Ｃの場合は、独自の任意指標を設定したうえで緊急度を「高」にす

るか「中」にするか決定することとされていることから、本計画では、健全度Ｃの場合の

任意指標について、来訪者の利用が多いと想定される遊戯施設と運動施設について「高」、

その他の施設については「中」と設定することとした。 

 

 緊急度判定 備考 

高 中 低  

ａ．一般施設（42） 1 13 28  

ｂ．遊戯施設（13） 0 0 13  

ｃ．建築物（20） 5 4 11  

ｄ．土木構造物（1） 0 0 1  

ｅ．各種設備（4） 3 1 0  

合 計 9 18 53 80 施設 

 

（施設）

（施設）
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７．対策内容と実施時期 
 

①日常的な維持管理に関する基本的方針 

・基本方針 

引き続き、公園施設の日常点検と維持保全（清掃、保守、修繕等）については、本市担

当職員及び各指定管理者が、施設の種類や状況等に応じて適切な頻度で目視確認と保守業

務等を行う。 

また、公園施設の異常が発見された場合は、速やかに使用中止とし、必要に応じて、健

全度調査を実施したうえで、事故防止に努める。 

   ・施設ごとの方針 

    ア 一般施設、土木構造物、建築物 

      目視による日常点検で、施設の異常を把握した場合は、利用禁止措置を行う。 

また、定期点検では、法令等に則り詳細な点検を実施し、劣化状況の把握と判定を行

い、修繕もしくは更新を検討する。 

    イ 遊具 

日常点検及び年１回実施する定期点検により、施設の劣化及び損傷を把握する。 

点検により、施設の劣化や損傷を把握した場合は、利用禁止等措置を行う。 

また、定期点検の結果を健全度調査に活用し、施設の補修及び更新を検討する。 

    ウ その他設備等 

      日常点検及び法で定める点検頻度ごとに点検を実施する。 

また、定期点検の結果を活用し、施設の補修又は更新を検討する。 

 

 

②公園施設の長寿命化のための基本的方針 

・次回以降の定期的な健全度調査の実施方針 

定期的な健全度調査の実施方針は、以下のとおりとする。 

 ア 点検方法 

施設の点検方法は以下の各基準に準拠し、目視または簡易計測により損傷・劣化状況を

把握する。 

・一般施設  公園施設長寿命化計画策定指針（案）【平成 30年 10 月】（国土交通省） 

・土木構造物 公園施設長寿命化計画策定指針（案）【平成 30年 10 月】（国土交通省） 

・建築物   建築物点検マニュアル（国土交通省） 

・遊具    遊具の安全に関する規準（令和６年４月 社団法人日本公園施設業協会） 

   イ 点検頻度 

一般施設、土木構造物、建築物の点検は、５年に１回を標準とする。但し、法定点検義 

務がある建築物は３年に１回、各種設備は法定で定められた実施頻度で点検を行う。 

遊具は１年に１回を標準とする。 

なお、日常の維持保全の中で異常を発見した場合は、定期的な健全度調査とは別に個別

の健全度調査を実施する。 
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・計画的な補修を実施するための補修方法等に関する方針 

計画的な補修を実施するための各施設の補修内容は、指針（案）で示されている補修内

容等を参考にしつつ、市の財政状況や損傷・劣化の進行状況等を踏まえ、適切な補修内容

を取捨選択するなど、フレキシブルな対応を図っていく。 

 

・計画的な補修を実施するための補修頻度に関する方針 

計画的な補修を実施するための補修頻度は、事後保全型管理とした場合の使用見込み期

間の３分の１の期間とする。 
 

・更新時期の判断に関する方針 

本計画では、更新時期の判断に関する具体的な考え方は以下のとおりとする。 

 
健全度 管理区分 対策種別 判断基準 

健全度Ｄ 
予防保全型 

事後保全型 
更新 早期更新（使用見込み期間の有無に関わらない） 

健全度Ｃ 

予防保全型 
更新 既に使用見込み期間の９割を超える施設 

補修 上記以外の施設 

事後保全型 経過観察 
経過観察を前提とし、健全度Ｄに進行した時点で

「更新」を検討する。 

健全度Ｂ 

健全度Ａ 

予防保全型 

経過観察 

経過観察を前提とし、健全度Ｃに進行した時点で

本表に基づき改めて「更新」・「補修」を検討する。

事後保全型 
経過観察を前提とし、健全度Ｄに進行した時点で

「更新」を検討する。 

 

 

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等 

  ※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公

園施設種類別現況」）による。 

 

９．対策費用 
 

①概算費用合計（10年間）【②＋③】    835,471 千円 

②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）    618,679 千円 

③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）     216,792 千円 

④単年度当たりの概算費用【①/10】      83,547 千円 

 

10．計画全体の長寿命化対策の実施効果 
 

今回長寿命化計画を策定した当該公園における 10 年間でのライフサイクルコスト縮減額

は 79,330 千円である。今後とも計画的な維持補修を行うことでライフサイクルコストの縮

減に努めるともに、ドローン等の新技術の積極的な活用を図ることで、10年間での点検の効

率化及び点検等の1日あたりのコストを約15万円縮減することを目指す。 
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11．計画の見直し予定 
 

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔2029 年度〕 

 
②見直し時期、見直しの考え方など 
 

５年程度の周期で長寿命化計画の見直しを行うこととするが、５年以内であっても長寿命

化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、当該時点で長寿命化計画の見直しを検

討する。 
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（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置年度 経過年数
処分制限期
間など

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年

庚申山総合公園 総合 1920年度

石張り舗装、階段、藤棚、休
憩室、四阿、シェルター、電車
遊具、ゴーカート場、体育館、
柵、車止め、管理事務所、公
園案内板、制札板、案内板、
説明板、照明灯、手すり、展望
台

1980年度 44年
約７割の施設
は期間を過ぎ

ている
43 3,000 51,600 0 0 0 12,702 104,460 54,438 36,571 62,596 4,888.8

藤岡総合運動公園 運動 1991年度

ILB舗装、噴水、パーゴラ、ベ
ンチ、観覧席、バックスクリー
ン、掲示板基盤、トラック、レー
ル、助走路、弓道場、門扉、
フェンス、柵、倉庫、ナイター
照明、変電設備

1991年度 33年
約８割の施設
は期間を過ぎ

ている
27 0 9,210 97,478 84,200 219,540 69,459 0 3,602 25,391 1,224 3,044.2

3,000 60,810 97,478 84,200 219,540 82,161 104,460 58,040 61,962 63,820 7,933.0

2

単年度あたり
のライフサイ
クルコスト縮
減額（千円）

公園箇所数計： 概算費用合計（千円）： 835,471

公園名
種
別

供用
年度

長寿命化を実施する公園施設

主な公園施設
長寿命化
対象公園
施設数

年次計画（費用：千円）
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

庚申山
総合公

園
総合 001 園路広場 舗装

ILB舗装
1

1 箇所
コンク
リート

2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 002 園路広場 舗装

ILB舗装
2

1 箇所
コンク
リート

1976 48 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 003 園路広場 舗装

ILB舗装
3

1 箇所
コンク
リート

2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 004 園路広場 舗装

ILB舗装
4

1 箇所
コンク
リート

2013 11 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 005 園路広場 舗装

ILB舗装
5

1 箇所
コンク
リート

2013 11 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 006 園路広場 舗装

ILB舗装
6

1 箇所
コンク
リート

1976 48 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 007 園路広場 舗装

ILB舗装
7

1 箇所
コンク
リート

2011 13 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 008 園路広場 舗装

ILB舗装
8

1 箇所
コンク
リート

2011 13 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 009 園路広場 舗装

ILB舗装
A

1 箇所
コンク
リート

2011 13 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 010 園路広場 舗装

ILB舗装
B

1 箇所
コンク
リート

2011 13 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 011 園路広場 舗装

ILB舗装
C

1 箇所
コンク
リート

2017 7 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 012 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

1
1 箇所

アスファ
ルト

2017 7 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 013 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

2
1 箇所

アスファ
ルト

2021 3 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 014 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

3
1 箇所

アスファ
ルト

2021 3 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 015 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

4
1 箇所

アスファ
ルト

2016 8 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 016 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

5
1 箇所

アスファ
ルト

2011 13 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 017 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

6
1 箇所

アスファ
ルト

2010 14 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 018 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

A
1 箇所

アスファ
ルト

1976 48 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 019 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

B
1 箇所

アスファ
ルト

2013 11 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 020 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

C
1 箇所

アスファ
ルト

2013 11 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 021 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

D
1 箇所

アスファ
ルト

2013 11 50 60 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 022 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

E
1 箇所

アスファ
ルト

1976 48 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 023 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

F
1 箇所

アスファ
ルト

2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 024 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

G
1 箇所

アスファ
ルト

1976 48 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 025 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

H
1 箇所

アスファ
ルト

2000 24 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 026 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

I
1 箇所

アスファ
ルト

2013 11 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 027 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

J
1 箇所

アスファ
ルト

1976 48 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 028 園路広場 舗装

アスファ
ルト舗装

K
1 箇所

アスファ
ルト

1976 48 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

8



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 029 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装1
1 箇所

コンク
リート

1976 48 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 030 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装2
1 箇所

コンク
リート

1976 48 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 031 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装3
1 箇所

コンク
リート

1976 48 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 032 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装4
1 箇所

コンク
リート

1976 48 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 033 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装5
1 箇所

コンク
リート

1976 48 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 034 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装6
1 箇所

コンク
リート

1976 48 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 035 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装7
1 箇所

コンク
リート

1976 48 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 036 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装8
1 箇所

コンク
リート

1976 48 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 037 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装9
1 箇所

コンク
リート

1976 48 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 038 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装10
1 箇所

コンク
リート

1976 48 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 039 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装11
1 箇所

コンク
リート

2013 11 50 50 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 040 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装12
1 箇所

コンク
リート

1979 45 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 041 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装13
1 箇所

コンク
リート

2018 6 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 042 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装14
1 箇所

コンク
リート

2019 5 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

9



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 043 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装15
1 箇所

コンク
リート

1979 45 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 044 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装16
1 箇所

コンク
リート

2022 2 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 045 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装17
1 箇所

コンク
リート

2016 8 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 046 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装18
1 箇所

コンク
リート

2016 8 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 047 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装19
1 箇所

アスファ
ルト

2022 2 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 048 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装A
1 箇所

コンク
リート

2010 14 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 049 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装B
1 箇所

コンク
リート

1979 45 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 050 園路広場 舗装

コンク
リート舗

装C
1 箇所

コンク
リート

1979 45 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 051 園路広場 舗装

スロープ
1

1 箇所 タイル 2018 6 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 052 園路広場 舗装

スロープ
2

1 箇所
コンク
リート

2018 6 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 053 園路広場 舗装

スロープ
3

1 箇所
コンク
リート

2018 6 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 054 園路広場 舗装

スロープ
4

1 箇所
コンク
リート

1979 45 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 055 園路広場 舗装

スロープ
5

1 箇所
コンク
リート

1979 45 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 056 園路広場 舗装

スロープ
6

1 箇所
コンク
リート

2023 1 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

10



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 057 園路広場 舗装

スロープ
7

1 箇所
コンク
リート

1979 45 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 058 園路広場 舗装

スロープ
8

1 箇所
コンク
リート

1979 45 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 059 園路広場 舗装

スロープ
9

1 箇所
コンク
リート

1979 45 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 060 園路広場 舗装

スロープ
10

1 箇所
アスファ

ルト
1979 45 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 061 園路広場 舗装

スロープ
11

1 箇所
アスファ

ルト
1979 45 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 062 園路広場 舗装

スロープ
12

1 箇所
コンク
リート

1979 45 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 063 園路広場 舗装

タイル舗
装

1 箇所 タイル 1979 45 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 064 園路広場 舗装

ブロック
舗装

1 箇所
コンク
リート

2016 8 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 065 園路広場 舗装

砕石舗
装A

1 箇所 砕石 2016 8 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 066 園路広場 舗装 車道1 1 箇所

アスファ
ルト

1979 45 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 067 園路広場 舗装 車道2 1 箇所

コンク
リート

1979 45 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 068 園路広場 舗装 車道3 1 箇所

コンク
リート

1979 45 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 069 園路広場 舗装

石組み
舗装A

1 箇所
コンク
リート

1978 46 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 070 園路広場 舗装

石張り舗
装

1 箇所 石材 1978 46 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

11



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 071 園路広場 舗装

石張り舗
装A

1 箇所 石材 1978 46 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 072 園路広場 舗装

石張り舗
装B

1 箇所 石材 2017 7 22 33 － － － － 事後 2026年度 1,000 設計 34,600 更新

庚申山
総合公

園
総合 073 園路広場 舗装

石張り舗
装C

1 箇所 石材 2017 7 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 074 園路広場 舗装

石張り舗
装D

1 箇所 石材 1978 46 15 36 2024 － － － 事後 2026年度 1,000 設計 13,400 更新

庚申山
総合公

園
総合 075 園路広場 舗装

石張り舗
装E

1 箇所 石材 2010 14 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 076 園路広場 舗装 土舗装A 1 箇所 土 2010 14 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 077 園路広場 舗装

平板舗
装1

1 箇所
コンク
リート

2010 14 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 078 園路広場 舗装

平板舗
装2

1 箇所
コンク
リート

2010 14 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 079 園路広場 舗装

平板舗
装3

1 箇所
コンク
リート

2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 080 園路広場 舗装

平板舗
装A

1 箇所
コンク
リート

2016 8 50 60 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 081 園路広場 舗装

平板舗
装B

1 箇所
コンク
リート

1979 45 50 50 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 082 園路広場 舗装 舗装 1 箇所 タイル 1979 45 50 50 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 083 園路広場 橋梁 橋梁1 1 橋

コンク
リート

1979 45 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 084 園路広場 橋梁 橋梁2 1 橋

コンク
リート

1979 45 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

12



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 085 園路広場 橋梁 橋梁3 1 橋

コンク
リート

1979 45 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 086 園路広場 橋梁 橋梁4 1 橋

コンク
リート

1979 45 18 30 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 087 園路広場 橋梁 橋梁5 1 橋

コンク
リート

1979 45 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 088 園路広場 階段 階段1 1 箇所

コンク
リート

2020 4 18 30 － － － － 事後 2026年度 1,000 設計 3,600 更新

庚申山
総合公

園
総合 089 園路広場 階段 階段2 1 箇所

コンク
リート

1979 45 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 090 園路広場 階段 階段3 1 箇所

コンク
リート

2016 8 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 091 園路広場 階段 階段4 1 箇所

コンク
リート

2007 17 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 092 園路広場 階段 階段5 1 箇所

コンク
リート

2007 17 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 093 園路広場 階段 階段6 1 箇所

コンク
リート

2016 8 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 094 園路広場 階段 階段7 1 箇所

コンク
リート

2018 6 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 095 園路広場 階段 階段8 1 箇所

コンク
リート

1979 45 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 096 園路広場 階段 階段9 1 箇所

コンク
リート

1979 45 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 097 園路広場 階段 階段10 1 箇所

コンク
リート

1984 40 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 098 園路広場 階段 階段11 1 箇所

コンク
リート

1984 40 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 099 園路広場 階段 階段12 1 箇所

コンク
リート

1984 40 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 100 園路広場 階段 階段13 1 箇所

コンク
リート

1984 40 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 101 園路広場 階段 階段14 1 箇所

コンク
リート

1984 40 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 102 園路広場 階段 階段15 1 箇所

木材、コ
ンクリー

ト
1984 40 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 103 園路広場 階段 階段16 1 箇所

コンク
リート

1984 40 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 104 園路広場 階段 階段17 1 箇所

コンク
リート

1985 39 38 48 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 105 園路広場 階段 階段18 1 箇所

コンク
リート

1984 40 27 48 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 106 園路広場 階段 階段19 1 式 タイル 2017 7 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 107 園路広場 階段 階段20 1 箇所 木材 2017 7 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 108 園路広場 階段 階段21 1 箇所

コンク
リート

2017 7 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 109 園路広場 階段 階段22 1 箇所

コンク
リート

2017 7 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 110 園路広場 階段 階段23 1 箇所 樹脂 2017 7 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 111 園路広場 階段 階段24 1 箇所 木材 2017 7 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 112 園路広場 階段 階段25 1 箇所 樹脂 1985 39 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 113 園路広場 階段 階段26 1 箇所 木材 1985 39 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 114 園路広場 階段 階段27 1 箇所

コンク
リート

1985 39 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 115 園路広場 階段 階段28 1 箇所

コンク
リート

1985 39 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 116 園路広場 階段 階段29 1 箇所

コンク
リート

1985 39 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 117 園路広場 階段 階段30 1 箇所

コンク
リート

1985 39 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 118 園路広場 階段 階段31 1 箇所

コンク
リート

2017 7 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 119 園路広場 階段 階段32 1 箇所

コンク
リート

2005 19 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 120 園路広場 階段 階段33 1 箇所

コンク
リート

2005 19 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 121 園路広場 階段 階段34 1 箇所

コンク
リート

2005 19 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 122 園路広場 階段 階段35 1 箇所 樹脂 2015 9 50 60 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 123 園路広場 階段 階段36 1 箇所

コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 124 園路広場 階段 階段37 1 箇所

コンク
リート

1984 40 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 125 園路広場 階段 階段38 1 箇所

コンク
リート

1984 40 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 126 園路広場 階段 階段39 1 箇所

コンク
リート

1984 40 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 127 園路広場 階段 階段40 1 箇所

コンク
リート

1984 40 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 128 園路広場 階段 階段41 1 箇所

コンク
リート

1984 40 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 129 園路広場 階段 階段42 1 箇所 樹脂 1984 40 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 130 園路広場 階段 階段43 1 箇所

コンク
リート

1984 40 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 131 園路広場 階段 階段44 1 箇所 樹脂 1984 40 50 50 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 132 園路広場 階段 階段45 1 箇所

コンク
リート

1984 40 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 133 園路広場 階段 階段46 1 箇所

コンク
リート

1984 40 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 134 園路広場 階段 階段47 1 箇所 樹脂 1985 39 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 135 園路広場 階段 階段48 1 箇所

木材、石
材

1984 40 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 136 園路広場 階段 階段49 1 箇所

コンク
リート

1984 40 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 137 園路広場 階段 階段50 1 箇所 木材 1985 39 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 138 園路広場 階段 階段51 1 箇所 木材 1985 39 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 139 園路広場 階段 階段52 1 箇所 木材 1985 39 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 140 園路広場 階段 階段53 1 箇所 樹脂 1985 39 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 141 園路広場 階段 階段54 1 箇所 樹脂 1985 39 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 142 園路広場 階段 階段55 1 箇所 樹脂 1985 39 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 143 園路広場 階段 階段56 1 箇所 樹脂 1985 39 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 144 園路広場 階段 階段57 1 箇所 樹脂 1985 39 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 145 園路広場 階段 階段58 1 箇所 樹脂 2017 7 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 146 園路広場 階段 階段59 1 箇所 石材 1985 39 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 147 園路広場 階段 階段60 1 箇所

コンク
リート

1985 39 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 148 園路広場 階段 階段61 1 箇所

コンク
リート

2020 4 27 48 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 149 園路広場 階段 階段62 1 箇所 樹脂 2011 13 47 47 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 150 園路広場 階段 階段63 1 箇所 石材 2020 4 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 151 園路広場 階段 階段64 1 箇所

コンク
リート

2020 4 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 152 園路広場 階段 階段65 1 箇所 石材 2020 4 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 153 園路広場 階段 階段66 1 箇所 木材 1985 39 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 154 園路広場 階段 階段67 1 箇所

コンク
リート

1985 39 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 155 園路広場 階段 階段68 1 箇所

コンク
リート

1985 39 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 156 園路広場 階段 階段69 1 箇所

コンク
リート

1985 39 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 157 園路広場 階段 階段70 1 箇所 木材 1985 39 47 47 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 158 園路広場 階段 階段71 1 箇所 木材 2006 18 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 159 園路広場 階段 階段72 1 箇所 樹脂 2010 14 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 160 園路広場 階段 階段73 1 箇所

コンク
リート

2010 14 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 161 園路広場 階段 階段74 1 箇所

コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 162 園路広場 階段 階段75 1 箇所 石材 2010 14 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 163 園路広場 階段 階段76 1 箇所 石材 1985 39 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 164 園路広場 階段 階段77 1 箇所 樹脂 2017 7 50 60 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 165 園路広場 階段 階段78 1 箇所 樹脂 1985 39 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 166 園路広場 階段 階段79 1 箇所 石材 1985 39 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 167 園路広場 階段 階段80 1 箇所 木材 1985 39 50 50 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 168 園路広場 階段 階段81 1 箇所 木材 1979 45 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 169 園路広場 デッキ 桟橋 1 箇所 木材 1985 39 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 170 園路広場 デッキ 八つ橋1 1 基 木材 1985 39 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 171 園路広場 デッキ 八つ橋2 1 基 木材 1985 39 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 172 修景施設 植栽

縁石花
壇1

1 箇所 石材 1985 39 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 173 修景施設 芝生

芝生広
場1

1 箇所 芝生 1985 39 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 174 修景施設 芝生

芝生広
場2

1 箇所 芝生 1985 39 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 175 修景施設 花壇 花壇1 1 箇所 石材 1985 39 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 176 修景施設 花壇 花壇2 1 箇所 石材 1985 39 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 177 修景施設 花壇 花壇3 1 箇所 石材 1985 39 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 178 修景施設 花壇 花壇4 1 箇所 石材 1985 39 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 179 修景施設 花壇 花壇5 1 箇所 石材 1985 39 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 180 修景施設 花壇 花壇6 1 箇所 石材 1985 39 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 181 修景施設 花壇 花壇7 1 箇所 石材 1985 39 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 182 修景施設 花壇 花壇8 1 箇所 石材 1987 37 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 183 修景施設 花壇 花壇9 1 箇所 石材 1987 37 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 184 修景施設 花壇 花壇10 1 箇所 石材 1987 37 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 185 修景施設 花壇 花壇11 1 箇所 石材 1987 37 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 186 修景施設 花壇 花壇12 1 箇所

コンク
リート

1987 37 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 187 修景施設 花壇 花壇13 1 箇所

コンク
リート

1987 37 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 188 修景施設 日陰たな 藤棚1 1 基

コンク
リート

1987 37 15 30 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 189 修景施設 日陰たな 藤棚2 1 基 スチール 1987 37 15 30 － 全体クラックあり Ｃ 中 予防

2035年度
以降

700
再塗
装等

庚申山
総合公

園
総合 190 修景施設 日陰たな 藤棚3 1 基 スチール 1987 37 15 30 － 全体クラックあり Ｃ 中 予防 2034年度 28,828 更新

庚申山
総合公

園
総合 191 修景施設 日陰たな 藤棚4 1 基

コンク
リート

1987 37 15 30 － 全体クラックあり Ｃ 中 予防
2035年度

以降
2,002

断面
修復
等

庚申山
総合公

園
総合 192 修景施設 日陰たな 藤棚5 1 基 スチール 1987 37 15 30 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 193 修景施設 日陰たな 藤棚6 1 基 スチール 1987 37 15 30 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 194 修景施設 日陰たな 藤棚7 1 基 スチール 1987 37 30 40 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 195 修景施設 日陰たな 藤棚8 1 基 スチール 1987 37 30 40 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 196 修景施設 日陰たな 藤棚9 1 基 スチール 1987 37 30 40 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 197 修景施設 日陰たな 藤棚10 1 基 スチール 1987 37 20 30 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 198 修景施設 日陰たな 藤棚11 1 基 スチール 2002 22 38 48 2024

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 199 修景施設 日陰たな 藤棚12 1 基

コンク
リート

1987 37 27 48 2024
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 200 修景施設 日陰たな 藤棚13 1 基

コンク
リート

1987 37 7 14 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 201 修景施設 日陰たな 藤棚14 1 基

コンク
リート

1987 37 7 14 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 202 修景施設 日陰たな 藤棚15 1 基

コンク
リート

1987 37 7 14 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 203 修景施設 日陰たな 藤棚16 1 基

コンク
リート

1987 37 7 14 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 204 修景施設 日陰たな 藤棚17 1 基

コンク
リート

1987 37 7 14 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 205 修景施設 日陰たな 藤棚18 1 基

コンク
リート

1987 37 7 14 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 206 修景施設 水流 せせらぎ 1 式 石材 1987 37 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 207 修景施設 飛石 飛石1 1 式 石材 1987 37 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 208 修景施設 飛石 飛石2 1 式

石材、コ
ンクリー

ト
2021 3 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 209 修景施設 飛石 飛石3 1 基

石材、コ
ンクリー

ト
1987 37 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 210 修景施設 飛石 飛石4 1 式

石材、コ
ンクリー

ト
1987 37 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 211 修景施設 飛石 飛石5 1 基 石材 2022 2 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 212 修景施設 飛石 飛石6 1 基 石材 2022 2 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 213 修景施設 その他

日本庭
園

1 式 石材 1987 37 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 214 休養施設 休憩所

ベビー休
憩室

1 棟 RC 2002 22 15 36 2024
Asルーフィングの劣
化、チョーキングの

進行
Ｃ 中 予防

2035年度
以降

943
断面
修復
等

庚申山
総合公

園
総合 215 休養施設 休憩所 休憩所1 1 棟 木材 1987 37 15 30 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 216 休養施設 休憩所 休憩所2 1 棟 木材 2018 6 50 60 2024

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 217 休養施設 休憩所 休憩所3 1 棟

コンク
リート

1987 37 50 50 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 218 休養施設 休憩所 休憩所4 1 棟

コンク
リート

1987 37 50 50 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 219 休養施設 休憩所 休憩所5 1 棟 木材 1987 37 42 42 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 220 休養施設 休憩所 休憩所6 1 棟

コンク
リート

1987 37 39 40 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 221 休養施設 休憩所 休憩所7 1 棟 木材 1987 37 39 40 －

地際部腐朽進行、ぐ
らつき大

Ｄ 高 予防 2032年度 18,840 更新

庚申山
総合公

園
総合 222 休養施設 四阿 四阿1 1 基

コンク
リート

1987 37 39 40 －
Asルーフィングの劣

化大
Ｃ 中 予防

2035年度
以降

800
断面
修復
等

庚申山
総合公

園
総合 223 休養施設 四阿 四阿2 1 基

コンク
リート

1987 37 39 40 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 224 休養施設 四阿 四阿3 1 基

コンク
リート

1987 37 39 40 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 225 休養施設 四阿 四阿4 1 基

コンク
リート

1987 37 39 40 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 226 休養施設 四阿 四阿5 1 基

コンク
リート

1987 37 39 40 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 227 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基

コンク
リート

1987 37 39 40 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 228 休養施設

シェル
ター

シェル
ター1

1 基 スチール 1987 37 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 229 休養施設

シェル
ター

シェル
ター2

1 基 スチール 1987 37 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 230 休養施設

シェル
ター

シェル
ター3

1 基
スチー

ル、樹脂
1987 37 18 30 － 屋根全体塗膜劣化 Ｃ 中 予防 2033年度 5,520 更新

庚申山
総合公

園
総合 231 休養施設

シェル
ター

シェル
ター4

1 基
スチー

ル、樹脂
1987 37 18 30 － 屋根全体塗膜劣化 Ｃ 中 予防 2034年度 5,520 更新

庚申山
総合公

園
総合 232 休養施設

シェル
ター

シェル
ター5

1 基 アルミ 1987 37 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 233 休養施設

シェル
ター

シェル
ター6

1 基 スチール 1987 37 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 234 休養施設

シェル
ター

シェル
ター7

1 基 スチール 1987 37 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 235 休養施設 ベンチ

サークル
ベンチ1

1 基
コンク
リート

1987 37 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 236 休養施設 ベンチ

サークル
ベンチ2

1 基
コンク
リート

1987 37 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 237 休養施設 ベンチ

サークル
ベンチ3

1 基
コンク
リート

1987 37 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 238 休養施設 ベンチ

サークル
ベンチ4

1 基
コンク
リート

1987 37 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 239 休養施設 ベンチ

スツール
1

1 基
コンク
リート

1987 37 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 240 休養施設 ベンチ

スツール
2

1 基 木材 1987 37 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 241 休養施設 ベンチ ベンチ1 1 基

スチー
ル、木材

1987 37 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 242 休養施設 ベンチ ベンチ2 1 基

スチー
ル、FRP

1990 34 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 243 休養施設 ベンチ ベンチ3 1 基

スチー
ル、FRP

1990 34 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 244 休養施設 ベンチ ベンチ4 1 基

スチー
ル、FRP

1990 34 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 245 休養施設 ベンチ ベンチ5 1 基

スチー
ル、FRP

1990 34 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 246 休養施設 ベンチ ベンチ6 1 基

コンク
リート

1990 34 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 247 休養施設 ベンチ ベンチ7 1 基

木材、ア
ルミ

1990 34 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 248 休養施設 ベンチ ベンチ8 1 基

木材、ア
ルミ

2018 6 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 249 休養施設 ベンチ ベンチ9 1 基

木材、ア
ルミ

2018 6 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 250 休養施設 ベンチ ベンチ10 1 基

木材、ア
ルミ

1990 34 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 251 休養施設 ベンチ ベンチ11 1 基

木材、ア
ルミ

1990 34 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 252 休養施設 ベンチ ベンチ12 1 基

木材、ア
ルミ

1990 34 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 253 休養施設 ベンチ ベンチ13 1 基

コンク
リート

1990 34 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 254 休養施設 ベンチ ベンチ14 1 基

コンク
リート

2024 0 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 255 休養施設 ベンチ ベンチ15 1 基

木材、ア
ルミ

2016 8 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 256 休養施設 ベンチ ベンチ16 1 基

木材、ア
ルミ

1990 34 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 257 休養施設 ベンチ ベンチ17 1 基

木材、ア
ルミ

2019 5 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 258 休養施設 ベンチ ベンチ18 1 基

木材、ア
ルミ

1990 34 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 259 休養施設 ベンチ ベンチ19 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1990 34 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 260 休養施設 ベンチ ベンチ20 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
2015 9 50 60 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 261 休養施設 ベンチ ベンチ21 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1990 34 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 262 休養施設 ベンチ ベンチ22 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1990 34 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 263 休養施設 ベンチ ベンチ23 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1990 34 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 264 休養施設 ベンチ ベンチ24 1 基

コンク
リート

1990 34 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 265 休養施設 ベンチ ベンチ25 1 基

コンク
リート

1990 34 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 266 休養施設 ベンチ ベンチ26 1 基

コンク
リート

1990 34 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

25



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 267 休養施設 ベンチ ベンチ27 1 基

コンク
リート

1990 34 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 268 休養施設 ベンチ ベンチ28 1 基

コンク
リート

1990 34 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 269 休養施設 ベンチ ベンチ29 1 基

コンク
リート

1990 34 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 270 休養施設 ベンチ ベンチ30 1 基

コンク
リート

1990 34 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 271 休養施設 ベンチ ベンチ31 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1990 34 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 272 休養施設 ベンチ ベンチ32 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1990 34 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 273 休養施設 ベンチ ベンチ33 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1990 34 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 274 休養施設 ベンチ ベンチ34 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1990 34 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 275 休養施設 ベンチ ベンチ35 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1990 34 17 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 276 休養施設 ベンチ ベンチ36 1 基

コンク
リート

1993 31 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 277 休養施設 ベンチ ベンチ37 1 基

コンク
リート

1993 31 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 278 休養施設 ベンチ ベンチ38 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 279 休養施設 ベンチ ベンチ39 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 280 休養施設 ベンチ ベンチ40 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 281 休養施設 ベンチ ベンチ41 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 38 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 282 休養施設 ベンチ ベンチ42 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 283 休養施設 ベンチ ベンチ43 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 284 休養施設 ベンチ ベンチ44 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 285 休養施設 ベンチ ベンチ45 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 286 休養施設 ベンチ ベンチ46 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 287 休養施設 ベンチ ベンチ47 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 288 休養施設 ベンチ ベンチ48 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
2022 2 27 48 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 289 休養施設 ベンチ ベンチ49 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 290 休養施設 ベンチ ベンチ50 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
2022 2 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 291 休養施設 ベンチ ベンチ51 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
2022 2 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 292 休養施設 ベンチ ベンチ52 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 293 休養施設 ベンチ ベンチ53 1 基

木材、コ
ンクリー

ト
1993 31 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 294 休養施設 ベンチ ベンチ54 1 基

コンク
リート

1993 31 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 295 休養施設 ベンチ ベンチ55 1 基

コンク
リート

2012 12 50 60 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 296 休養施設 ベンチ ベンチ56 1 基 樹脂 1993 31 50 50 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 297 休養施設 ベンチ ベンチ57 1 基 樹脂 1993 31 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 298 休養施設 ベンチ ベンチ58 1 基 樹脂 1993 31 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 299 休養施設 ベンチ ベンチ59 1 基 樹脂 1993 31 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 300 休養施設 ベンチ ベンチ60 1 基 木材 1993 31 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 301 休養施設 ベンチ ベンチ61 1 基

コンク
リート

1993 31 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 302 休養施設 ベンチ ベンチ62 1 基

コンク
リート

1993 31 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 303 休養施設 ベンチ ベンチ63 1 基

コンク
リート

1993 31 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 304 休養施設 ベンチ ベンチ64 1 基

コンク
リート

1993 31 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 305 休養施設 ベンチ ベンチ65 1 基

コンク
リート

1993 31 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 306 休養施設 ベンチ ベンチ66 1 基

コンク
リート

1993 31 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 307 休養施設 ベンチ ベンチ67 1 基

コンク
リート

1993 31 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 308 休養施設 ベンチ ベンチ68 1 基

コンク
リート

1993 31 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 309 休養施設 ベンチ ベンチ69 1 基

コンク
リート

1993 31 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 310 休養施設 ベンチ ベンチ70 1 基

コンク
リート

1993 31 42 50 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 311 休養施設 ベンチ ベンチ71 1 基

コンク
リート

1993 31 42 50 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 312 休養施設 ベンチ ベンチ72 1 基

コンク
リート

1993 31 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 313 休養施設 ベンチ ベンチ73 1 基

コンク
リート

1993 31 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 314 休養施設 ベンチ ベンチ74 1 基

コンク
リート

1993 31 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 315 休養施設 ベンチ ベンチ75 1 基

コンク
リート

1993 31 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 316 休養施設 ベンチ ベンチ76 1 基

コンク
リート

2012 12 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 317 休養施設 ベンチ ベンチ77 1 基

コンク
リート

2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 318 休養施設 ベンチ ベンチ78 1 基

コンク
リート

2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 319 休養施設 ベンチ ベンチ79 1 基

コンク
リート

2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 320 休養施設 ベンチ ベンチ80 1 基

コンク
リート

2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 321 休養施設 ベンチ ベンチ81 1 基

コンク
リート

2009 15 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 322 休養施設 ベンチ ベンチ82 1 基

コンク
リート

2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 323 休養施設 ベンチ ベンチ83 1 基

コンク
リート

2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 324 休養施設 ベンチ ベンチ84 1 基

コンク
リート

2009 15 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 325 休養施設 野外卓 縁台1 1 基 木材 2009 15 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 326 休養施設 野外卓 縁台2 1 基 木材 2009 15 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 327 休養施設 野外卓 野外卓1 1 基

コンク
リート

2009 15 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 328 休養施設 野外卓 野外卓2 1 基

コンク
リート

2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 329 休養施設 野外卓 野外卓3 1 基

コンク
リート

2011 13 47 56 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 330 休養施設 野外卓 野外卓4 1 基

コンク
リート

2009 15 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 331 休養施設 野外卓 野外卓5 1 基

コンク
リート

2009 15 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 332 休養施設 野外卓 野外卓6 1 基 木材 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 333 休養施設 野外卓 野外卓7 1 基 木材 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 334 遊戯施設

踏み板
式ぶらん

こ

小型2連
ブランコ
（柵付）

1 基 スチール 2009 15 22 33 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 335 遊戯施設

複合遊
具

複合遊
具（滑り
台ゾー

ン）

1 基
スチー
ル、ポリ
エチレン

2009 15 22 33 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 336 遊戯施設

複合遊
具

複合遊
具（複合
ゾーン）

1 基
スチー
ル、ポリ
エチレン

2011 13 15 36 2024
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 337 遊戯施設

健康器
具系施

設

あん馬
ベンチ

1 基
スチー

ル、合成
樹脂

2018 6 15 36 2024
健全な状態を保持し

ている
Ａ 低 予防

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 338 遊戯施設

健康器
具系施

設

上体おこ
し

1 基 スチール 2011 13 15 36 2024
健全な状態を保持し

ている
Ａ 低 予防

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 339 遊戯施設

健康器
具系施

設

背伸ばし
腹筋ベン

チ
1 基

スチー
ル、合成

樹脂
2009 15 15 36 2024

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 340 遊戯施設

健康器
具系施

設
腹筋台 1 基 スチール 2009 15 15 36 2024

健全な状態を保持し
ている

Ａ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 341 遊戯施設

健康器
具系施

設

腹筋ベン
チ

1 基
スチー

ル、合成
樹脂

2009 15 15 30 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 342 遊戯施設

健康器
具系施

設

背伸ばし
ベンチ

1 基 スチール 2009 15 18 30 －
健全な状態を保持し

ている
Ａ 低 予防

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 343 遊戯施設

スプリン
グ遊具

スイング
遊具（コ
アラ）

1 基
スチー
ル、ポリ
エチレン

2011 13 50 60 2024
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 344 遊戯施設

スプリン
グ遊具

スイング
遊具（小

ブタ）
1 基

スチー
ル、ポリ
エチレン

2009 15 42 42 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 345 遊戯施設

スプリン
グ遊具

スイング
遊具（昆

虫）
1 基

スチー
ル、ポリ
エチレン

2009 15 42 42 －
2024年度補修対策
実施（D→Bに回復）

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 346 遊戯施設

象形遊
具

象形遊
具（リス）

1 基 FRP 2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 347 遊戯施設

遊戯用
電車

電車遊
具

1 基 スチール 2009 15 42 42 － － － － 事後 2032年度 2,400 更新

庚申山
総合公

園
総合 348 遊戯施設 その他

ゴーカー
ト場

1 箇所
アスファ

ルト
2009 15 42 42 － － － － 事後 2032年度 830 設計 8,338 更新

庚申山
総合公

園
総合 349 遊戯施設 その他

トーテム
ポール

1 基 FRP 2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 350 遊戯施設 その他

バッテ
リーカー

1 式 スチール 2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

31



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 351 遊戯施設 その他

くまの
ネット渡

り
1 基 スチール 2009 15 42 42 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 352 運動施設

サッカー
場

サッカー
グラウン

ド
1 箇所 芝 2009 15 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 353 運動施設

テニス
コート

テニス
コート1

1 箇所 人工芝 2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 354 運動施設

テニス
コート

テニス
コート2

1 箇所 人工芝 2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 355 運動施設 体育館 体育館 1 棟 RC 2009 15 24 36 －

天井部サビ汁多、防
水機能の劣化

Ｃ 高 予防
2035年度

以降
10,000 設計 100,287

塗装
等

庚申山
総合公

園
総合 356 運動施設 体育館

第2体育
館

1 棟 RC 2009 15 18 30 －
雨漏り、シーリング
劣化、一部地盤沈

下あり
Ｃ 高 予防

2035年度
以降

2,500 設計 25,344
塗装
等

庚申山
総合公

園
総合 357 運動施設

付随する
観覧席

観覧席1 1 箇所 石材 2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 358 運動施設

付随する
観覧席

観覧席2 1 箇所 石材 2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 359 運動施設

テニス
コート

ネット
ポール1

1 式 アルミ 2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 360 運動施設

テニス
コート

ネット
ポール2

1 式 アルミ 2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 361 教養施設 動物舎

アヒル小
屋

1 箇所 スチール 2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 362 教養施設 動物舎

うさぎ、
鳥小屋

1 箇所 木造 2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 363 教養施設 動物舎

コール
ダック小

屋
1 箇所 スチール 2009 15 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 364 教養施設 動物舎 ブタ小屋 1 箇所 木造 2009 15 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 365 教養施設 動物舎

マーラ小
屋

1 箇所 木造 2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 366 教養施設 動物舎

ヤギ小
屋

1 箇所 木造 2009 15 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 367 教養施設 動物舎

クジャク
小屋

1 箇所 木造 2009 15 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 368 教養施設 動物舎

セキセイ
インコ小

屋
1 箇所 木造 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 369 教養施設 ステージ

ステージ
1

1 箇所
コンク
リート

2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 370 教養施設 ステージ

ステージ
2

1 箇所
コンク
リート

2009 15 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 371 教養施設 記念碑

記念植
樹柱

1 基 スチール 2009 15 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 372 教養施設 記念碑 石碑1 1 基 石材 2009 15 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 373 教養施設 記念碑 石碑2 1 基 石材 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 374 教養施設 記念碑

モニュメ
ント1

1 基 青銅 2009 15 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 375 教養施設 記念碑

モニュメ
ント2

1 基
アルミ、
ステンレ

ス
2009 15 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 376 教養施設 記念碑

モニュメ
ント3

1 式
石材、ブ
ロンズ

2009 15 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 377 教養施設 記念碑

モニュメ
ント4

1 基
石材、ブ
ロンズ

2009 15 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 378 教養施設 記念碑

モニュメ
ント5

1 基
石材、ブ
ロンズ

2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 379 教養施設 記念碑

モニュメ
ント6

1 基
ステンレ

ス
2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 380 教養施設 記念碑

モニュメ
ント7

1 基
コンク
リート

2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 381 教養施設 記念碑 記念碑1 1 基 石材 2009 15 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 382 教養施設 記念碑 記念碑2 1 基 石材 2009 15 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 383 教養施設 記念碑 記念碑3 1 基 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 384 教養施設 記念碑 記念碑4 1 基 石材 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 385 教養施設 記念碑 記念碑5 1 基 石材 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 386 教養施設 記念碑 記念碑6 1 基 石材 2009 15 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 387 教養施設 記念碑 記念碑7 1 基 石材 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 388 教養施設 記念碑 記念碑8 1 基 石材 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 389 教養施設 記念碑 記念碑9 1 基 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 390 教養施設 記念碑 石碑3 1 基 石材 2009 15 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 391 教養施設 記念碑 石碑4 1 基 石材 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 392 教養施設 記念碑 石碑5 1 基 石材 2009 15 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 393 教養施設 記念碑 石碑6 1 基 石材 2009 15 47 56 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 394 教養施設 記念碑 石碑7 1 基 石材 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 395 教養施設 記念碑 石碑8 1 式 石材 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 396 教養施設 記念碑 石碑9 1 式 石材 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 397 教養施設 記念碑 石碑10 1 式 石材 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 398 教養施設 記念碑 石碑11 1 基 石材 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 399 教養施設 記念碑 石碑12 1 基 石材 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 400 教養施設 記念碑 石碑13 1 基 石材 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 401 教養施設 記念碑 石碑14 1 基 石材 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 402 教養施設 記念碑 石碑15 1 基 石材 2009 15 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 403 教養施設 記念碑 石碑16 1 基 石材 2009 15 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 404 教養施設 記念碑 石碑17 1 基 石材 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 405 便益施設 駐車場

第五駐
車場

1 箇所 砂利 2009 15 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 406 便益施設 駐車場

第三駐
車場

1 箇所 砂利 2009 15 50 60 2024 － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

35



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 407 便益施設 駐車場

第二駐
車場

1 箇所
砂利、ア
スファル

ト
2009 15 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 408 便益施設 駐車場 駐車場1 1 箇所 砂利 2009 15 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 409 便益施設 駐車場 駐車場2 1 箇所

アスファ
ルト

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 410 便益施設 駐車場 駐車場3 1 箇所

アスファ
ルト

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 411 便益施設 駐車場 駐車場4 1 箇所 砂利 2009 15 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 412 便益施設 駐車場 駐車場5 1 箇所

アスファ
ルト

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 413 便益施設 駐車場 駐車場6 1 箇所

アスファ
ルト

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 414 便益施設 駐車場 駐車場7 1 箇所

アスファ
ルト

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 415 便益施設 駐車場 駐車場8 1 箇所 砂利 2009 15 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 416 便益施設 駐車場 駐車場9 1 箇所

アスファ
ルト

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 417 便益施設

自転車
置き場

自転車
置き場1

1 箇所 スチール 2009 15 42 42 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 418 便益施設

自転車
置き場

自転車
置き場2

1 箇所
コンク
リート

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 419 便益施設 便所 トイレ1 1 棟 RC 2009 15 42 42 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 420 便益施設 便所 トイレ2 1 棟 RC 2009 15 42 42 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

36



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 421 便益施設 便所 トイレ3 1 棟 RC 2009 15 42 42 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 422 便益施設 便所 トイレ4 1 棟 RC 2009 15 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 423 便益施設 便所 トイレ5 1 棟 RC 2009 15 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 424 便益施設 便所 トイレ6 1 棟 RC 2009 15 39 40 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 425 便益施設 便所 トイレ7 1 棟 スチール 2009 15 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 426 便益施設 便所 トイレ8 1 棟 RC 2009 15 39 40 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 427 便益施設 便所

トイレ（手
洗所）

1 棟 木材 2009 15 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 428 便益施設 便所

多目的ト
イレ

1 棟 スチール 2009 15 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 429 便益施設 時計台

ソーラー
時計塔1

1 基 スチール 2009 15 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 430 便益施設 時計台

ソーラー
時計塔2

1 基 スチール 2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 431 便益施設 時計台 時計台 1 基

ステンレ
ス

2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 432 便益施設 水飲場 水飲場1 1 基

コンク
リート

2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 433 便益施設 水飲場 水飲場2 1 基

コンク
リート

2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 434 便益施設 水飲場 水飲場3 1 基 石材 2009 15 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 435 便益施設 水飲場 水飲場4 1 基 石材 2009 15 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 436 便益施設 水飲場 水飲場5 1 基

コンク
リート

2009 15 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 437 便益施設 手洗場 立水栓1 1 基 アルミ 2009 15 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 438 便益施設 手洗場 立水栓2 1 基 樹脂 2009 15 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 439 便益施設 手洗場 立水栓3 1 基 樹脂 2009 15 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 440 便益施設 手洗場 手洗場1 1 式 木材 2009 15 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 441 便益施設 手洗場 手洗場2 1 基 アルミ 2009 15 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 442 管理施設 門 門柱 1 箇所 木材 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 443 管理施設 門 門扉1 1 箇所 アルミ 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 444 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 445 管理施設 門 門扉3 1 箇所 スチール 2009 15 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 446 管理施設 門 門扉4 1 箇所 スチール 2009 15 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 447 管理施設 門 門扉5 1 箇所 スチール 2009 15 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 448 管理施設 門 門扉6 1 箇所 スチール 2009 15 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 449 管理施設 門 門扉7 1 箇所 スチール 2009 15 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 450 管理施設 門 門扉8 1 箇所 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 451 管理施設 門 門扉9 1 箇所 スチール 2009 15 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 452 管理施設 門 門扉10 1 箇所 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 453 管理施設 門 門扉11 1 箇所 スチール 2009 15 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 454 管理施設 門 門扉12 1 箇所 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 455 管理施設 門 門扉13 1 箇所 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 456 管理施設 門 門扉14 1 箇所 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 457 管理施設 門 門扉15 1 箇所 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 458 管理施設 門 門扉16 1 箇所 木材 2009 15 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 459 管理施設 門 門扉17 1 箇所 スチール 2009 15 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 460 管理施設 門 門扉18 1 箇所 スチール 2009 15 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 461 管理施設 門 門扉19 1 箇所 スチール 2009 15 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 462 管理施設 門 門扉20 1 箇所 スチール 2009 15 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 463 管理施設 門 門扉21 1 箇所 木材 2009 15 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 464 管理施設 門 門扉22 1 箇所 スチール 2009 15 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 465 管理施設 門 門扉23 1 箇所 スチール 2009 15 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 466 管理施設 柵 竹柵 1 基 竹材 2009 15 47 56 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 467 管理施設 柵 木柵 1 基 木材 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 468 管理施設 柵

目隠し
フェンス

1 基 スチール 2009 15 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 469 管理施設 柵 フェンス1 1 基 スチール 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 470 管理施設 柵 フェンス2 1 基 スチール 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 471 管理施設 柵 フェンス3 1 基 スチール 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 472 管理施設 柵 フェンス4 1 基 スチール 2009 15 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 473 管理施設 柵 フェンス5 1 基 スチール 2009 15 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 474 管理施設 柵 フェンス6 1 基 スチール 2009 15 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 475 管理施設 柵 フェンス7 1 基 スチール 2009 15 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 476 管理施設 柵 フェンス8 1 基 スチール 2009 15 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 477 管理施設 柵 フェンス9 1 基 スチール 2009 15 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 478 管理施設 柵

フェンス
10

1 基 スチール 2009 15 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 479 管理施設 柵

フェンス
11

1 基 スチール 2009 15 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 480 管理施設 柵

フェンス
12

1 基 スチール 2009 15 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 481 管理施設 柵

フェンス
13

1 基 スチール 2009 15 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 482 管理施設 柵 柵1 1 基 スチール 2009 15 50 60 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 483 管理施設 柵 柵2 1 基 スチール 2009 15 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 484 管理施設 柵 柵3 1 基 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 485 管理施設 柵 柵4 1 基 スチール 2009 15 38 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 486 管理施設 柵 柵5 1 基 スチール 2009 15 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 487 管理施設 柵 柵6 1 基

コンク
リート

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 488 管理施設 柵 柵7 1 基

コンク
リート

2009 15 42 42 － － － － 事後 2033年度 8,064 更新

庚申山
総合公

園
総合 489 管理施設 柵 柵8 1 基 スチール 2009 15 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 490 管理施設 柵 柵9 1 基 スチール 2009 15 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 491 管理施設 柵 柵10 1 基

ステンレ
ス

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 492 管理施設 柵 柵11 1 基

ステンレ
ス

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 493 管理施設 柵 柵12 1 基

ステンレ
ス

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 494 管理施設 柵 柵13 1 基

ステンレ
ス

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 495 管理施設 柵 柵14 1 基

ステンレ
ス

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 496 管理施設 柵 柵15 1 基

ステンレ
ス

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 497 管理施設 柵 柵16 1 基

ステンレ
ス

2009 15 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 498 管理施設 柵 柵17 1 基

ステンレ
ス

2009 15 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 499 管理施設 柵 柵18 1 基 スチール 2009 15 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 500 管理施設 柵 柵19 1 基

ステンレ
ス

2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 501 管理施設 柵 柵20 1 基

ステンレ
ス

2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 502 管理施設 柵 柵21 1 基

ステンレ
ス

2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 503 管理施設 柵 柵22 1 基

ステンレ
ス

2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 504 管理施設 柵 柵23 1 基

ステンレ
ス

2009 15 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

42



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 505 管理施設 柵 柵24 1 基 スチール 2009 15 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 506 管理施設 柵 柵25 1 基 スチール 2009 15 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 507 管理施設 柵 柵26 1 基 スチール 2009 15 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 508 管理施設 柵 柵27 1 基 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 509 管理施設 柵 柵28 1 基 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 510 管理施設 柵 柵29 1 基 スチール 2009 15 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 511 管理施設 柵 柵30 1 基

コンク
リート

2009 15 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 512 管理施設 柵 柵31 1 基 スチール 2009 15 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 513 管理施設 柵 柵32 1 基

コンク
リート

2009 15 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 514 管理施設 柵 柵33 1 基

コンク
リート

2009 15 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 515 管理施設 柵 柵34 1 基

コンク
リート

2009 15 39 40 － － － － 事後 2033年度 3,326 更新

庚申山
総合公

園
総合 516 管理施設 柵 柵35 1 基 スチール 2009 15 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 517 管理施設 柵 柵36 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 518 管理施設 柵 柵37 1 基 スチール 2011 13 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 519 管理施設 柵 柵38 1 基 スチール 2011 13 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 520 管理施設 柵 柵39 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 521 管理施設 柵 柵40 1 基 スチール 2021 3 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 522 管理施設 柵 柵41 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後 2032年度 4,320 更新

庚申山
総合公

園
総合 523 管理施設 柵 柵42 1 基 スチール 2021 3 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 524 管理施設 柵 柵43 1 基 スチール 2021 3 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 525 管理施設 柵 柵44 1 基 スチール 2021 3 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 526 管理施設 柵 柵45 1 基 木材 2021 3 15 30 － － － － 事後 2033年度 4,341 更新

庚申山
総合公

園
総合 527 管理施設 柵 柵46 1 基 スチール 2021 3 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 528 管理施設 柵 柵47 1 基 スチール 2021 3 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 529 管理施設 柵 柵48 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 530 管理施設 柵 柵49 1 基 スチール 2011 13 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 531 管理施設 柵 柵50 1 基

コンク
リート

2011 13 47 56 2024 － － － 事後 2033年度 2,721 更新

庚申山
総合公

園
総合 532 管理施設 柵 柵51 1 基

コンク
リート

2011 13 22 33 － － － － 事後 2033年度 201 更新

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 533 管理施設 柵 柵52 1 基

コンク
リート

2011 13 22 33 － － － － 事後 2033年度 972 更新

庚申山
総合公

園
総合 534 管理施設 柵 柵53 1 基

コンク
リート

2011 13 22 33 － － － － 事後 2033年度 2,808 更新

庚申山
総合公

園
総合 535 管理施設 柵 柵54 1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 536 管理施設 柵 柵55 1 基

コンク
リート

2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 537 管理施設 柵 柵56 1 基

コンク
リート

2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 538 管理施設 柵 柵57 1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 539 管理施設 車止め 車止め1 1 箇所

ステンレ
ス

2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 540 管理施設 車止め 車止め2 1 箇所 スチール 2011 13 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 541 管理施設 車止め 車止め3 1 箇所 スチール 2011 13 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 542 管理施設 車止め 車止め4 1 箇所

ステンレ
ス

2011 13 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 543 管理施設 車止め 車止め5 1 箇所 アルミ 2011 13 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 544 管理施設 車止め 車止め6 1 箇所

コンク
リート

2011 13 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 545 管理施設 車止め 車止め7 1 箇所 アルミ 2011 13 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 546 管理施設 車止め 車止め8 1 基 アルミ 2011 13 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 547 管理施設 車止め 車止め9 1 箇所

ステンレ
ス、樹脂

2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 548 管理施設 車止め

車止め
10

1 箇所 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 549 管理施設 車止め

車止め
11

1 箇所
ステンレ

ス
2011 13 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 550 管理施設 車止め

車止め
12

1 箇所 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 551 管理施設 車止め

車止め
13

1 基 スチール 2011 13 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 552 管理施設 車止め

車止め
14

1 基 スチール 2011 13 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 553 管理施設 車止め

車止め
15

1 箇所 樹脂 2011 13 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 554 管理施設 車止め

車止め
16

1 箇所 樹脂 2011 13 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 555 管理施設 車止め

車止め
17

1 箇所 アルミ 2011 13 50 60 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 556 管理施設 車止め

車止め
18

1 箇所
ステンレ

ス
2011 13 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 557 管理施設 車止め

車止め
19

1 箇所
ステンレ

ス
2011 13 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 558 管理施設 車止め

車止め
20

1 箇所 アルミ 2011 13 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 559 管理施設 車止め

車止め
21

1 箇所 スチール 2011 13 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 560 管理施設 車止め

車止め
22

1 基 スチール 2011 13 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 561 管理施設 車止め

車止め
23

1 箇所 アルミ 2011 13 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 562 管理施設 車止め

車止め
24

1 基 スチール 2011 13 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 563 管理施設 車止め

車止め
25

1 箇所 スチール 2011 13 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 564 管理施設 車止め

車止め
26

1 箇所
コンク
リート

2011 13 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 565 管理施設 車止め

車止め
27

1 箇所 スチール 2011 13 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 566 管理施設 車止め

車止め
28

1 箇所
ステンレ

ス
2011 13 50 50 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 567 管理施設 車止め

車止め
29

1 箇所 アルミ 2011 13 50 50 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 568 管理施設 車止め

車止め
30

1 箇所 スチール 2011 13 50 50 － － － － 事後 2033年度 480 更新

庚申山
総合公

園
総合 569 管理施設 車止め

車止め
31

1 箇所
コンク
リート

2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 570 管理施設 車止め

車止め
32

1 箇所
コンク
リート

2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 571 管理施設 車止め

車止め
33

1 箇所
ステンレ

ス
2011 13 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 572 管理施設 車止め

車止め
34

1 箇所
ステンレ

ス
2011 13 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 573 管理施設 車止め

車止め
35

1 箇所 石材 2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 574 管理施設 車止め

車止め
36

1 箇所 スチール 2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 575 管理施設 車止め

車止め
37

1 基 スチール 2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 576 管理施設 車止め

車止め
38

1 基 スチール 2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 577 管理施設 車止め

車止め
39

1 基 スチール 2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 578 管理施設 車止め

車止め
40

1 箇所 スチール 2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 579 管理施設 車止め

車止め
41

1 箇所 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 580 管理施設 車止め

車止め
42

1 箇所 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 581 管理施設

管理事
務所

ふじふれ
あい館

1 棟 RC 2011 13 18 30 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 582 管理施設

管理事
務所

管理事
務所

1 棟 RC 2011 13 18 30 －
鉄筋露出あり、As

ルーフィングの劣化
Ｃ 中 予防

2035年度
以降

1,600 設計 16,038
断面
修復
等

庚申山
総合公

園
総合 583 管理施設

管理事
務所

受付棟 1 棟 スチール 2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 584 管理施設

管理事
務所

動物園
管理棟

1 棟 木造 2011 13 20 30 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 585 管理施設 倉庫 小屋1 1 棟 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 586 管理施設 倉庫 小屋2 1 棟 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 587 管理施設 倉庫 物置 1 棟 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 588 管理施設 倉庫 倉庫1 1 棟 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 589 管理施設 倉庫 倉庫2 1 棟 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 590 管理施設 倉庫 倉庫3 1 棟 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 591 管理施設 掲示板 看板1 1 基

木材、ス
チール

2011 13 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 592 管理施設 掲示板 看板2 1 基

木材、ス
チール

2011 13 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 593 管理施設 掲示板 看板3 1 基 木材 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 594 管理施設 掲示板 看板4 1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 595 管理施設 掲示板 看板5 1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 596 管理施設 掲示板

公園案
内板1

1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 597 管理施設 掲示板

公園案
内板2

1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後 2034年度 360 更新

庚申山
総合公

園
総合 598 管理施設 掲示板

駐車場
案内板

1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 599 管理施設 掲示板

風致地
区標示

板1
1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 600 管理施設 掲示板

風致地
区標示

板2
1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 601 管理施設 掲示板 園名石 1 基 石材 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 602 管理施設 掲示板 園名板 1 基

ステンレ
ス

2011 13 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 603 管理施設 掲示板 掲示板 1 基 アルミ 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 604 管理施設 掲示板 植樹板 1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 605 管理施設 掲示板 制札板1 1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 606 管理施設 掲示板 制札板2 1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 607 管理施設 掲示板 制札板3 1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 608 管理施設 掲示板 制札板4 1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 609 管理施設 掲示板 制札板5 1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 610 管理施設 掲示板 制札板6 1 基 スチール 2011 13 20 30 － － － － 事後 2034年度 360 更新

庚申山
総合公

園
総合 611 管理施設 掲示板 制札板7 1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 612 管理施設 掲示板 制札板8 1 基 スチール 2011 13 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 613 管理施設 掲示板 制札板9 1 基 スチール 2011 13 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 614 管理施設 掲示板

制札板
10

1 基 アルミ 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 615 管理施設 掲示板

制札板
11

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 616 管理施設 掲示板

制札板
12

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 617 管理施設 掲示板

制札板
13

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 618 管理施設 掲示板

制札板
14

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 619 管理施設 掲示板

制札板
15

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 620 管理施設 掲示板

制札板
16

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 621 管理施設 掲示板

制札板
17

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 622 管理施設 掲示板

制札板
18

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 623 管理施設 掲示板

制札板
19

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 624 管理施設 掲示板

制札板
20

1 基 スチール 2011 13 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 625 管理施設 掲示板

制札板
21

1 基 スチール 2011 13 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 626 管理施設 掲示板

制札板
22

1 基 スチール 2011 13 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 627 管理施設 掲示板

制札板
23

1 基 スチール 2011 13 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 628 管理施設 掲示板

制札板
24

1 基 スチール 2011 13 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 629 管理施設 掲示板

制札板
25

1 基 スチール 2011 13 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 630 管理施設 掲示板

制札板
26

1 基 スチール 2011 13 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 631 管理施設 掲示板

制札板
27

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 632 管理施設 掲示板

制札板
28

1 基 スチール 2011 13 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 633 管理施設 掲示板

制札板
29

1 基 スチール 2011 13 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 634 管理施設 掲示板

制札板
30

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 635 管理施設 掲示板

制札板
31

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 636 管理施設 掲示板

制札板
32

1 基
コンク
リート

2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 637 管理施設 掲示板

制札板
33

1 基 木材 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 638 管理施設 掲示板

制札板
34

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 639 管理施設 標識 説明版1 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 640 管理施設 標識 説明版2 1 基

再生木
材

2011 13 22 40 2024 － － － 事後 2034年度 912 更新

庚申山
総合公

園
総合 641 管理施設 標識 のぼり 1 基 スチール 2011 13 27 48 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 642 管理施設 標識 案内板1 1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 643 管理施設 標識 案内板2 1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 644 管理施設 標識 案内板3 1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 645 管理施設 標識 案内板4 1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 646 管理施設 標識 案内板5 1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 647 管理施設 標識 案内板6 1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 648 管理施設 標識 案内板7 1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 649 管理施設 標識 案内板8 1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後 2034年度 912 更新

庚申山
総合公

園
総合 650 管理施設 標識 案内板9 1 基

木材、ス
チール

2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 651 管理施設 標識

案内板
10

1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 652 管理施設 標識

案内板
11

1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 653 管理施設 標識

案内板
12

1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 654 管理施設 標識

案内板
13

1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 655 管理施設 標識

案内板
14

1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 656 管理施設 標識

案内板
15

1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 657 管理施設 標識

案内板
16

1 基 スチール 2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 658 管理施設 標識

案内板
17

1 基 木材 2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 659 管理施設 標識

案内板
18

1 基 木材 2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 660 管理施設 標識

案内板
19

1 基 木材 2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 661 管理施設 標識

案内板
20

1 基 木材 2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 662 管理施設 標識

案内板
21

1 基 木材 2011 13 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 663 管理施設 標識

案内板
22

1 基 スチール 2011 13 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 664 管理施設 標識 看板6 1 基 スチール 2011 13 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 665 管理施設 標識 看板7 1 基 スチール 2011 13 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 666 管理施設 標識 石柱1 1 基 石材 2011 13 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 667 管理施設 標識 説明板1 1 基 スチール 2011 13 15 36 2024 － － － 事後 2034年度 360 更新

庚申山
総合公

園
総合 668 管理施設 標識 説明板2 1 基 スチール 2011 13 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 669 管理施設 標識 説明板3 1 基 スチール 2011 13 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 670 管理施設 標識 説明板4 1 基 スチール 2011 13 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 671 管理施設 標識 説明板5 1 基 スチール 2011 13 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 672 管理施設 標識

注意看
板

1 基 スチール 2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 673 管理施設 標識

天気予
報表示

板
1 基 アルミ 2011 13 50 50 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 674 管理施設 標識

道路標
識

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 675 管理施設 標識 標識1 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 676 管理施設 標識 標識2 1 基 スチール 2011 13 24 43 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 677 管理施設 標識 名称板1 1 基

コンク
リート

2011 13 50 50 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 678 管理施設 標識 名称板2 1 基 スチール 2011 13 50 50 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 679 管理施設 標識 名称壁 1 基

コンク
リート

2011 13 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 680 管理施設 標識

野鳥看
板

1 基 スチール 2011 13 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 681 管理施設 掲揚台 掲揚台 1 基

コンク
リート

2011 13 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 682 管理施設

掲揚
ポール

掲揚
ポール1

1 組 アルミ 2011 13 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 683 管理施設

掲揚
ポール

掲揚
ポール2

1 組 アルミ 2011 13 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 684 管理施設

照明施
設

ナイター
照明A

1 基
コンク
リート

2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 685 管理施設

照明施
設

ナイター
照明B

1 基
コンク
リート

2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 686 管理施設

照明施
設

ナイター
照明C

1 基
コンク
リート

2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 687 管理施設

照明施
設

ナイター
照明D

1 基
コンク
リート

2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 688 管理施設

照明施
設

ナイター
照明E

1 基
コンク
リート

2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 689 管理施設

照明施
設

ナイター
照明F

1 基
コンク
リート

2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 690 管理施設

照明施
設

ナイター
照明G

1 基
コンク
リート

2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 691 管理施設

照明施
設

ナイター
照明H

1 基
コンク
リート

2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 692 管理施設

照明施
設

照明ス
イッチ盤

1 基 スチール 2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 693 管理施設

照明施
設

照明灯1 1 基 スチール 2011 13 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 694 管理施設

照明施
設

HID投光
器1

1 基
ステンレ

ス
2011 13 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 695 管理施設

照明施
設

HID投光
器2

1 基
ステンレ

ス
2011 13 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 696 管理施設

照明施
設

HID投光
器3

1 基
ステンレ

ス
2011 13 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 697 管理施設

照明施
設

HID投光
器4

1 基
ステンレ

ス
2011 13 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 698 管理施設

照明施
設

HID投光
器5

1 基
ステンレ

ス
2011 13 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 699 管理施設

照明施
設

HID投光
器6

1 基
ステンレ

ス
2011 13 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 700 管理施設

照明施
設

HID投光
器7

1 基
ステンレ

ス
2011 13 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 701 管理施設

照明施
設

HID投光
器8

1 基
ステンレ

ス
2011 13 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 702 管理施設

照明施
設

HID投光
器9

1 基
ステンレ

ス
2011 13 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 703 管理施設

照明施
設

HID投光
器10

1 基
ステンレ

ス
2011 13 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 704 管理施設

照明施
設

HID投光
器11

1 基
ステンレ

ス
2011 13 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 705 管理施設

照明施
設

HID投光
器12

1 基
ステンレ

ス
2011 13 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 706 管理施設

照明施
設

ソーラー
照明灯

1 基 スチール 2011 13 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 707 管理施設

照明施
設

ナイター
照明1

1 基
コンク
リート

2011 13 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 708 管理施設

照明施
設

ナイター
照明2

1 基
コンク
リート

2011 13 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 709 管理施設

照明施
設

ナイター
照明3

1 基
コンク
リート

2011 13 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 710 管理施設

照明施
設

ナイター
照明4

1 基
コンク
リート

2011 13 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 711 管理施設

照明施
設

ナイター
照明5

1 基
コンク
リート

2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 712 管理施設

照明施
設

ナイター
照明6

1 基
コンク
リート

2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 713 管理施設

照明施
設

フットライ
ト1

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 714 管理施設

照明施
設

フットライ
ト2

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 715 管理施設

照明施
設

フットライ
ト3

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 716 管理施設

照明施
設

フットライ
ト4

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 717 管理施設

照明施
設

フットライ
ト5

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 718 管理施設

照明施
設

フットライ
ト6

1 基 スチール 2011 13 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 719 管理施設

照明施
設

フットライ
ト7

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 720 管理施設

照明施
設

フットライ
ト8

1 基 スチール 2011 13 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 721 管理施設

照明施
設

フットライ
ト9

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 722 管理施設

照明施
設

フットライ
ト10

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 723 管理施設

照明施
設

フットライ
ト11

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 724 管理施設

照明施
設

照明灯2 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 725 管理施設

照明施
設

照明灯3 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 726 管理施設

照明施
設

照明灯4 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 727 管理施設

照明施
設

照明灯5 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 728 管理施設

照明施
設

照明灯6 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 729 管理施設

照明施
設

照明灯7 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 730 管理施設

照明施
設

照明灯8 1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 731 管理施設

照明施
設

照明灯9 1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 732 管理施設

照明施
設

照明灯
10

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 733 管理施設

照明施
設

照明灯
11

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 734 管理施設

照明施
設

照明灯
12

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 735 管理施設

照明施
設

照明灯
13

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 736 管理施設

照明施
設

照明灯
14

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 737 管理施設

照明施
設

照明灯
15

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 738 管理施設

照明施
設

照明灯
16

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 739 管理施設

照明施
設

照明灯
17

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 740 管理施設

照明施
設

照明灯
18

1 基 スチール 2011 13 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 741 管理施設

照明施
設

照明灯
19

1 基 スチール 2011 13 42 50 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 742 管理施設

照明施
設

照明灯
20

1 基 スチール 2011 13 42 50 2024 － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 743 管理施設

照明施
設

照明灯
21

1 基 スチール 2011 13 42 50 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 744 管理施設

照明施
設

照明灯
22

1 基 スチール 2011 13 42 50 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 745 管理施設

照明施
設

照明灯
23

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 746 管理施設

照明施
設

照明灯
24

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 747 管理施設

照明施
設

照明灯
25

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 748 管理施設

照明施
設

照明灯
26

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 749 管理施設

照明施
設

照明灯
27

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 750 管理施設

照明施
設

照明灯
28

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 751 管理施設

照明施
設

照明灯
29

1 基
コンク
リート

2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 752 管理施設

照明施
設

照明灯
30

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後 2033年度 1,560 更新

庚申山
総合公

園
総合 753 管理施設

照明施
設

照明灯
31

1 基 スチール 2011 13 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 754 管理施設

照明施
設

照明灯
32

1 基 スチール 2011 13 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 755 管理施設

照明施
設

照明灯
33

1 基 スチール 2012 12 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 756 管理施設

照明施
設

照明灯
34

1 基 スチール 2012 12 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

60



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 757 管理施設

照明施
設

照明灯
35

1 基 スチール 2012 12 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 758 管理施設

照明施
設

照明灯
36

1 基 スチール 2012 12 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 759 管理施設

照明施
設

照明灯
37

1 基 スチール 2012 12 22 40 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 760 管理施設

照明施
設

照明灯
38

1 基 スチール 2012 12 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 761 管理施設

照明施
設

照明灯
39

1 基 スチール 2012 12 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 762 管理施設

照明施
設

照明灯
40

1 基 スチール 2012 12 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 763 管理施設

照明施
設

照明灯
41

1 基 スチール 2012 12 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 764 管理施設

照明施
設

照明灯
42

1 基 スチール 2012 12 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 765 管理施設

照明施
設

照明灯
43

1 基 スチール 2014 10 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 766 管理施設

照明施
設

照明灯
44

1 基 スチール 2012 12 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 767 管理施設

照明施
設

照明灯
45

1 基 スチール 2012 12 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 768 管理施設

照明施
設

照明灯
46

1 基 スチール 2012 12 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 769 管理施設

照明施
設

照明灯
47

1 基 スチール 2012 12 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 770 管理施設

照明施
設

照明灯
48

1 基 スチール 2012 12 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 771 管理施設

照明施
設

照明灯
49

1 基 スチール 2012 12 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 772 管理施設

照明施
設

照明灯
50

1 基 スチール 2012 12 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 773 管理施設

照明施
設

照明灯
51

1 基 スチール 2012 12 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 774 管理施設

照明施
設

照明灯
52

1 基 スチール 2012 12 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 775 管理施設

照明施
設

照明灯
53

1 基 スチール 2012 12 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 776 管理施設

照明施
設

照明灯
54

1 基 スチール 2012 12 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 777 管理施設

照明施
設

照明灯
55

1 基 スチール 2012 12 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 778 管理施設

照明施
設

照明灯
56

1 基 スチール 2012 12 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 779 管理施設

照明施
設

照明灯
57

1 基 スチール 2012 12 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 780 管理施設

照明施
設

照明灯
58

1 基 スチール 1988 36 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 781 管理施設

照明施
設

照明灯
59

1 基 スチール 1988 36 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 782 管理施設

照明施
設

照明灯
60

1 基 スチール 1988 36 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 783 管理施設

照明施
設

照明灯
61

1 基 スチール 1988 36 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 784 管理施設

照明施
設

照明灯
62

1 基 スチール 1988 36 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 785 管理施設

照明施
設

照明灯
63

1 基 スチール 1988 36 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 786 管理施設

照明施
設

照明灯
64

1 基 スチール 1988 36 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 787 管理施設

照明施
設

照明灯
65

1 基 スチール 1988 36 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 788 管理施設

照明施
設

照明灯
66

1 基 スチール 1988 36 50 50 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 789 管理施設

照明施
設

照明灯
67

1 基 スチール 1988 36 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 790 管理施設

照明施
設

照明灯
68

1 基 スチール 1988 36 50 60 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 791 管理施設

照明施
設

照明灯
69

1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 792 管理施設

照明施
設

照明灯
70

1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 793 管理施設

照明施
設

照明灯
71

1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 794 管理施設

照明施
設

照明灯
72

1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 795 管理施設

照明施
設

照明灯
73

1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 796 管理施設

照明施
設

照明灯
74

1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 797 管理施設

照明施
設

照明灯
75

1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 798 管理施設

照明施
設

照明灯
76

1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 799 管理施設

照明施
設

照明灯
77

1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 800 管理施設

照明施
設

照明灯
78

1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 801 管理施設

照明施
設

照明灯
79

1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 802 管理施設

照明施
設

照明灯
80

1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 803 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照

明1
1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 804 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照

明2
1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 805 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照

明3
1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 806 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照

明4
1 基 スチール 1988 36 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 807 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照

明5
1 基 スチール 1988 36 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 808 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照

明6
1 基 スチール 1988 36 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 809 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照
明B1

1 基
ステンレ

ス
1988 36 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 810 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照
明B2

1 基
ステンレ

ス
1988 36 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 811 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照
明B3

1 基
ステンレ

ス
1988 36 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 812 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照
明B4

1 基
ステンレ

ス
1988 36 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 813 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照
明B5

1 基
ステンレ

ス
1988 36 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 814 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照
明B6

1 基
ステンレ

ス
1988 36 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 815 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照
明B7

1 基
ステンレ

ス
1988 36 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 816 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照
明B8

1 基
ステンレ

ス
1988 36 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 817 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照
明B9

1 基
ステンレ

ス
1988 36 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 818 管理施設

照明施
設

埋め込
み型照
明B10

1 基
ステンレ

ス
1988 36 42 50 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 819 管理施設 引込柱 引込柱1 1 基

コンク
リート

1988 36 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 820 管理施設 引込柱 引込柱2 1 基 スチール 1988 36 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 821 管理施設 引込柱 引込柱3 1 基 スチール 1988 36 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 822 管理施設 引込柱 引込柱4 1 基

コンク
リート

1988 36 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 823 管理施設 引込柱 引込柱5 1 基 スチール 1988 36 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 824 管理施設 引込柱 引込柱6 1 基

コンク
リート

1988 36 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 825 管理施設 引込柱 引込柱7 1 基 アルミ 1988 36 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 826 管理施設 引込柱

電柱1
（分電盤
付き）

1 基
コンク
リート

1988 36 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 827 管理施設 引込柱 電柱2 1 基

コンク
リート

1988 36 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 828 管理施設 引込柱 電柱3 1 基

コンク
リート

1988 36 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 829 管理施設 引込柱 電柱4 1 基

コンク
リート

1988 36 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 830 管理施設 水道 水道 1 基

アルミ、
ステンレ

ス
1988 36 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 831 管理施設

貯水施
設

受水槽 1 基 FRP 1988 36 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 832 管理施設

貯水施
設

ポンプ室 1 基 スチール 2000 24 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 833 管理施設 擁壁 蛇籠1 1 箇所 石材 2000 24 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 834 管理施設 擁壁 蛇籠2 1 箇所 石材 2000 24 39 48 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 835 管理施設 擁壁 蛇籠3 1 箇所 石材 2000 24 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 836 管理施設 擁壁 蛇籠4 1 箇所 石材 2000 24 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 837 管理施設 擁壁 蛇籠5 1 箇所 石材 2000 24 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 838 管理施設 擁壁 蛇籠6 1 箇所 石材 2000 24 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 839 管理施設 擁壁 蛇籠7 1 箇所 石材 2000 24 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 840 管理施設 擁壁 蛇籠8 1 箇所 石材 2000 24 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 841 管理施設 擁壁 蛇籠9 1 箇所 石材 2000 24 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 842 管理施設 擁壁 蛇籠10 1 箇所 石材 2000 24 47 47 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 843 管理施設 擁壁 蛇籠11 1 箇所 石材 2000 24 47 47 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 844 管理施設 擁壁 蛇籠12 1 箇所 石材 2000 24 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 845 管理施設 擁壁 蛇籠13 1 箇所 石材 2000 24 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 846 管理施設 擁壁 蛇籠14 1 箇所 石材 2000 24 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 847 管理施設 擁壁

石積擁
壁1

1 箇所 石材 2000 24 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 848 管理施設 擁壁

石積擁
壁2

1 箇所 石材 2000 24 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 849 管理施設 擁壁 土留め1 1 箇所 樹脂 2000 24 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 850 管理施設 擁壁 土留め2 1 箇所

コンク
リート

2000 24 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 851 管理施設 擁壁 土留め3 1 箇所

コンク
リート

2000 24 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 852 管理施設 擁壁 土留め4 1 箇所 樹脂 2000 24 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 853 管理施設 擁壁 土留め5 1 箇所 木材 2000 24 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 854 管理施設 擁壁 土留め6 1 箇所

コンク
リート

2000 24 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 855 管理施設 擁壁 土留め7 1 箇所

コンク
リート

2000 24 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 856 管理施設 擁壁 土留め8 1 箇所 樹脂 2000 24 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 857 管理施設 擁壁 土留め9 1 箇所 樹脂 2000 24 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 858 管理施設 擁壁 塀1 1 式 石材 2000 24 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 859 管理施設 擁壁 塀2 1 箇所

コンク
リート

2000 24 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 860 管理施設 擁壁 擁壁1 1 箇所 石材 2000 24 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 861 管理施設 擁壁 擁壁2 1 箇所 石材 2000 24 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 862 管理施設 擁壁 擁壁3 1 箇所 石材 2000 24 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 863 管理施設 擁壁 擁壁4 1 箇所 石材 2000 24 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 864 管理施設 擁壁 擁壁5 1 箇所

コンク
リート

2000 24 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 865 管理施設 擁壁 擁壁6 1 箇所

コンク
リート

2000 24 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 866 管理施設 擁壁 擁壁7 1 箇所 石材 2000 24 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 867 管理施設 擁壁 擁壁8 1 箇所 石材 2000 24 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 868 管理施設 擁壁 擁壁9 1 箇所 石材 1986 38 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 869 管理施設 擁壁 擁壁10 1 箇所 石材 1986 38 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 870 管理施設 擁壁 擁壁11 1 箇所 石材 1986 38 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 871 管理施設 擁壁 擁壁12 1 箇所 石材 1986 38 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 872 管理施設 擁壁 擁壁13 1 箇所 石材 1986 38 30 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 873 管理施設 擁壁 擁壁14 1 箇所 石材 1986 38 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 874 管理施設 擁壁 擁壁15 1 箇所 石材 1986 38 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 875 管理施設 擁壁 擁壁16 1 箇所 石材 1986 38 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 876 管理施設 擁壁 擁壁17 1 箇所 石材 1986 38 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 877 管理施設 擁壁 擁壁18 1 箇所

コンク
リート

1986 38 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 878 管理施設 擁壁 擁壁19 1 箇所

コンク
リート

1986 38 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 879 管理施設 擁壁 擁壁20 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 880 管理施設 擁壁 擁壁21 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 881 管理施設 擁壁 擁壁22 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 882 管理施設 擁壁 擁壁23 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 883 管理施設 擁壁 擁壁24 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 884 管理施設 擁壁 擁壁25 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 885 管理施設 擁壁 擁壁26 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 886 管理施設 擁壁 擁壁27 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 887 管理施設 擁壁 擁壁28 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 888 管理施設 擁壁 擁壁29 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 889 管理施設 擁壁 擁壁30 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 890 管理施設 擁壁 擁壁31 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 891 管理施設 擁壁 擁壁32 1 箇所 石材 1986 38 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 892 管理施設 擁壁 擁壁33 1 箇所 石材 1986 38 38 48 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 893 管理施設 擁壁 擁壁34 1 箇所 石材 1986 38 27 48 2024 － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 894 管理施設 擁壁 擁壁35 1 箇所

コンク
リート

1986 38 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 895 管理施設 擁壁

緑化
ウォール

1
1 箇所

コンク
リート

1986 38 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 896 管理施設 擁壁

緑化
ウォール

2
1 箇所

コンク
リート

1986 38 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 897 管理施設 擁壁

緑化
ウォール

3
1 箇所

コンク
リート

1986 38 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 898 管理施設 擁壁

緑化
ウォール

4
1 箇所

コンク
リート

2021 3 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 899 管理施設

発電施
設

コンセン
トボック

ス
1 基 樹脂 1986 38 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 900 管理施設

発電施
設

コンセン
ト盤1

1 基 スチール 1985 39 45 45 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 901 管理施設

発電施
設

コンセン
ト盤2

1 基 スチール 1986 38 27 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 902 管理施設

発電施
設

コンセン
ト盤3

1 基 スチール 1986 38 50 60 2024 － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 903 管理施設

発電施
設

コンセン
ト盤4

1 基 スチール 1986 38 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 904 管理施設

発電施
設

電気設
備1

1 基 スチール 1986 38 15 30 －
LBSの劣化、チョー

キング進行
Ｃ 中 予防

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 905 管理施設

発電施
設

電気設
備2

1 基 スチール 2021 3 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 906 管理施設

発電施
設

電気設
備建屋

1 基 RC 1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 907 管理施設

発電施
設

電源ボッ
クス1

1 基 樹脂 1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 908 管理施設

発電施
設

電源ボッ
クス2

1 基 樹脂 1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 909 管理施設

発電施
設

電源ボッ
クス3

1 基 樹脂 1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 910 管理施設

発電施
設

電源ボッ
クス4

1 基 樹脂 1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 911 管理施設

発電施
設

電源ボッ
クス5

1 基 樹脂 1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 912 管理施設

発電施
設

電源ボッ
クス6

1 基 樹脂 1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 913 管理施設

発電施
設

電源ボッ
クス7

1 基 樹脂 1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 914 管理施設

発電施
設

電源ボッ
クス8

1 基 スチール 1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 915 管理施設

発電施
設

分電盤 1 基 スチール 1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 916 管理施設 その他

コンク
リート台

1
1 箇所

コンク
リート

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 917 管理施設 その他

コンク
リート台

2
1 箇所

コンク
リート

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 918 管理施設 その他

コンク
リート台

3
1 箇所

コンク
リート

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 919 管理施設 その他

コンク
リート台

4
1 箇所

コンク
リート

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 920 管理施設 その他

コンク
リート台

5
1 箇所

コンク
リート

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 921 管理施設 その他

コンク
リート台

6
1 箇所

コンク
リート

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 922 管理施設 その他

コンク
リート台

7
1 箇所

コンク
リート

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 923 管理施設 その他 手すり1 1 基

ステンレ
ス

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 924 管理施設 その他 手すり2 1 基

ステンレ
ス

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 925 管理施設 その他 手すり3 1 基 アルミ 1986 38 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 926 管理施設 その他 手すり4 1 基

ステンレ
ス

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 927 管理施設 その他 手すり5 1 基

ステンレ
ス

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 928 管理施設 その他 手すり6 1 基

ステンレ
ス

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 929 管理施設 その他 手すり7 1 基

ステンレ
ス

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 930 管理施設 その他 手すり8 1 基 スチール 1986 38 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 931 管理施設 その他 手すり9 1 基 スチール 1986 38 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 932 管理施設 その他 手すり10 1 基

コンク
リート

1986 38 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 933 管理施設 その他 手すり11 1 基 アルミ 1986 38 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 934 管理施設 その他 手すり12 1 基 スチール 1986 38 39 40 － － － － 事後 2032年度 594 更新

庚申山
総合公

園
総合 935 管理施設 その他 手すり13 1 基 スチール 1986 38 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 936 管理施設 その他 手すり14 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 937 管理施設 その他 手すり15 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 938 管理施設 その他 手すり16 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 939 管理施設 その他 手すり17 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 940 管理施設 その他 手すり18 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 941 管理施設 その他 手すり19 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 942 管理施設 その他 手すり20 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 943 管理施設 その他 手すり21 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 944 管理施設 その他 手すり22 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 945 管理施設 その他 手すり23 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 946 管理施設 その他 手すり24 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 947 管理施設 その他 手すり25 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 948 管理施設 その他 手すり26 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 949 管理施設 その他 手すり27 1 基

ステンレ
ス

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 950 管理施設 その他 手すり28 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 951 管理施設 その他 手すり29 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 952 管理施設 その他 手すり30 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 953 管理施設 その他 手すり31 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 954 管理施設 その他 手すり32 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 955 管理施設 その他 手すり33 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 956 管理施設 その他 手すり34 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後 2032年度 230 更新

庚申山
総合公

園
総合 957 管理施設 その他 手すり35 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後 2032年度 2,721 更新

庚申山
総合公

園
総合 958 管理施設 その他 手すり36 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後 2032年度 302 更新

庚申山
総合公

園
総合 959 管理施設 その他 手すり37 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後 2032年度 655 更新

庚申山
総合公

園
総合 960 管理施設 その他 手すり38 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後 2033年度 540 更新

庚申山
総合公

園
総合 961 管理施設 その他 手すり39 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後 2033年度 352 更新

庚申山
総合公

園
総合 962 管理施設 その他 手すり40 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後 2033年度 360 更新

庚申山
総合公

園
総合 963 管理施設 その他 手すり41 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後 2033年度 216 更新

庚申山
総合公

園
総合 964 管理施設 その他 手すり42 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後 2033年度 162 更新

庚申山
総合公

園
総合 965 管理施設 その他 手すり43 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後 2033年度 648 更新

庚申山
総合公

園
総合 966 管理施設 その他 手すり44 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 967 管理施設 その他 手すり45 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 968 管理施設 その他 消火栓 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 969 管理施設 その他 石杭1 1 基 石材 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 970 管理施設 その他 石杭2 1 基 石材 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 971 管理施設 その他 石杭3 1 基 石材 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 972 管理施設 その他 石柱2 1 基 石材 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 973 管理施設 その他 石柱3 1 基 石材 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 974 管理施設 その他 石柱4 1 基 石材 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 975 管理施設 その他 石柱5 1 基 石材 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 976 管理施設 その他 石柱6 1 基 石材 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 977 管理施設 その他 石柱7 1 基 石材 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 978 管理施設 その他 石柱8 1 基 石材 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 979 管理施設 その他 電波塔 1 基 スチール 1986 38 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 980 管理施設 その他

土台コン
クリート

1 箇所
コンク
リート

1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
庚申山総合公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

管理
類型

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

 
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

庚申山
総合公

園
総合 981 管理施設 その他

不明施
設1

1 基 アルミ 1986 38 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 982 管理施設 その他

不明施
設2

1 基 アルミ 1986 38 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 983 管理施設 その他

不明施
設3

1 基 樹脂 1985 39 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 984 管理施設 その他

不明施
設4

1 基 石材 1985 39 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 985 管理施設 その他 風向計 1 基 スチール 2013 11 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 986 管理施設 その他 水源池 1 箇所 石材 1985 39 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 987 管理施設 その他 吐水口 1 箇所

コンク
リート

1985 39 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 988 その他 展望台 展望台1 1 箇所 スチール 1986 38 18 30 －

躯体鋼材全体錆進
行

Ｃ 中 予防
2035年度

以降
1,800

再塗
装等

庚申山
総合公

園
総合 989 その他 展望台 展望台2 1 箇所 RC 1985 39 42 42 －

構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

庚申山
総合公

園
総合 990 その他 その他 お堂 1 基 石材 1985 39 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

庚申山
総合公

園
総合 991 その他 その他 避雷針 1 基

コンク
リート

1985 39 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

3,000 51,600 0 0 0 12,702 104,460 54,438 36,571 62,596

概算費用合計（千円）： 325,367

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

藤岡総
合運動
公園

運動 001 園路広場 舗装
ILB舗装

1
1 箇所

コンク
リート

1985 39 18 30 － － － － 事後 2028年度 5,200 設計 52,440 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 002 園路広場 舗装
ILB舗装

2
1 箇所

コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 003 園路広場 舗装
ILB舗装

3
1 箇所

コンク
リート

1985 39 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 004 園路広場 舗装
ILB舗装

4
1 箇所

コンク
リート

2019 5 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 005 園路広場 舗装
アスファ
ルト舗装

1
1 箇所

アスファ
ルト

2019 5 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 006 園路広場 舗装
アスファ
ルト舗装

2
1 箇所

アスファ
ルト

2019 5 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 007 園路広場 舗装
アスファ
ルト舗装

3
1 箇所

アスファ
ルト

2019 5 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 008 園路広場 舗装
コンク

リート通
路1

1 箇所
コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 009 園路広場 舗装
コンク

リート通
路2

1 箇所
コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 010 園路広場 舗装
コンク

リート舗
装1

1 箇所
コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 011 園路広場 舗装
コンク

リート舗
装2

1 箇所
コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 012 園路広場 舗装
コンク

リート舗
装3

1 箇所
コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 013 園路広場 舗装
コンク

リート舗
装4

1 箇所
コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 014 園路広場 舗装
コンク

リート舗
装5

1 箇所
コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 015 園路広場 舗装
コンク

リート舗
装6

1 箇所
コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 016 園路広場 舗装
コンク

リート舗
装7

1 箇所
コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 017 園路広場 舗装
コンク

リート舗
装8

1 箇所
コンク
リート

1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 018 園路広場 舗装
平板舗

装
1 箇所

コンク
リート

1985 39 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 019 園路広場 舗装 園路1 1 箇所 砕石 1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 020 園路広場 舗装 園路2 1 箇所
アスファ

ルト
1986 38 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 021 園路広場 舗装 園路3 1 箇所
アスファ

ルト
1986 38 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 022 園路広場 舗装 園路4 1 箇所
アスファ

ルト
1985 39 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 023 園路広場 舗装 園路5 1 箇所
アスファ

ルト
1985 39 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 024 園路広場 舗装
砂利舗

装
1 箇所 砕石 1985 39 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 025 園路広場 階段 階段1 1 箇所 石材 1985 39 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 026 園路広場 階段 階段2 1 箇所 石材 1986 38 50 50 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 027 園路広場 階段 階段3 1 箇所 石材 1986 38 50 50 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 028 園路広場 階段 階段4 1 箇所 石材 1985 39 50 50 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 029 園路広場 階段 階段5 1 箇所
コンク
リート

1985 39 50 50 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 030 園路広場 階段 階段6 1 箇所 石材 1985 39 50 50 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 031 園路広場 階段 階段7 1 箇所 石材 1985 39 50 50 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 032 園路広場 階段 階段8 1 箇所 木材 1986 38 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 033 園路広場 階段 階段9 1 箇所 木材 1986 38 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 034 園路広場 階段 階段10 1 箇所
コンク
リート

1986 38 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 035 園路広場 階段 階段11 1 箇所
コンク
リート

2000 24 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 036 園路広場 階段 階段12 1 箇所
コンク
リート

2000 24 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 037 園路広場 階段 階段13 1 箇所
コンク
リート

2000 24 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 038 園路広場 階段 階段14 1 箇所
コンク
リート

2021 3 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 039 園路広場 階段 階段15 1 箇所
コンク
リート

2000 24 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 040 園路広場 階段 階段16 1 箇所
コンク
リート

2000 24 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 041 園路広場 階段 階段17 1 箇所
コンク
リート

2000 24 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 042 園路広場 階段 階段18 1 箇所
コンク
リート

2000 24 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 043 園路広場 階段 階段19 1 箇所
コンク
リート

1986 38 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 044 園路広場 階段 階段20 1 箇所
コンク
リート

2000 24 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 045 園路広場 その他 広場1 1 箇所 芝 2000 24 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 046 園路広場 その他 広場2 1 箇所 芝 2000 24 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 047 園路広場 その他 芝 1 箇所 芝 2000 24 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 048 修景施設 植栽
縁石花

壇1
1 箇所

コンク
リート

2000 24 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 049 修景施設 植栽
縁石花

壇2
1 箇所

コンク
リート

2000 24 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 050 修景施設 植栽
縁石花

壇3
1 箇所

コンク
リート

2000 24 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 051 修景施設 植栽
縁石花

壇4
1 箇所

コンク
リート

2000 24 27 48 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 052 修景施設 植栽
縁石花

壇5
1 箇所

コンク
リート

2000 24 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 053 修景施設 花壇 花壇1 1 箇所
コンク
リート

2000 24 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 054 修景施設 花壇 花壇2 1 箇所
コンク
リート

2000 24 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 055 修景施設 花壇 花壇3 1 箇所
コンク
リート

2000 24 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 056 修景施設 日陰たな 藤棚 1 基 スチール 2000 24 7 14 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 057 修景施設 噴水 噴水 1 箇所 石材 2016 8 7 14 － － － － 事後
2028年度

撤去
10,640 撤去

藤岡総
合運動
公園

運動 058 修景施設 飛石 飛石 1 式 石材 2016 8 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 059 修景施設 その他
ツリー

サークル
1

1 箇所 スチール 2016 8 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 060 修景施設 その他
ツリー

サークル
2

1 箇所 スチール 2016 8 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 061 修景施設 その他
ツリー

サークル
3

1 箇所 スチール 2000 24 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 062 修景施設 その他 景石 1 式 石材 2010 14 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 063 修景施設 その他 植栽桝1 1 箇所 スチール 2010 14 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 064 修景施設 その他 植栽桝2 1 箇所 スチール 2010 14 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 065 修景施設 その他 植栽桝3 1 箇所 スチール 2010 14 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 066 修景施設 その他 植栽桝4 1 箇所 スチール 2010 14 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 067 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基
コンク
リート

2000 24 7 14 － 部分クラック大 Ｃ 中 予防
2035年度

以降
260

断面
修復
等

藤岡総
合運動
公園

運動 068 休養施設 ベンチ ベンチ1 1 基
木材、ス
チール

2000 24 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 069 休養施設 ベンチ ベンチ2 1 基
木材、ス
チール

2000 24 47 47 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 070 休養施設 ベンチ ベンチ3 1 基
木材、ス
チール

2000 24 47 47 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 071 休養施設 ベンチ ベンチ4 1 基
木材、ス
チール

2000 24 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 072 休養施設 ベンチ ベンチ5 1 基
木材、ス
チール

2000 24 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 073 休養施設 ベンチ ベンチ6 1 基
木材、ス
チール

2000 24 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 074 休養施設 ベンチ ベンチ7 1 基
木材、ス
チール

2000 24 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 075 休養施設 ベンチ ベンチ8 1 基
木材、ス
チール

2000 24 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 076 休養施設 ベンチ ベンチ9 1 基
木材、ス
チール

2000 24 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 077 休養施設 ベンチ ベンチ10 1 基
木材、ス
チール

2000 24 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 078 休養施設 ベンチ ベンチ11 1 基
木材、ス
チール

2000 24 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 079 休養施設 ベンチ ベンチ12 1 基
木材、ス
チール

2010 14 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 080 休養施設 ベンチ ベンチ13 1 基
木材、ス
チール

2000 24 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 081 休養施設 ベンチ ベンチ14 1 基
木材、ス
チール

2021 3 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 082 休養施設 ベンチ ベンチ15 1 基
木材、ス
チール

2021 3 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 083 休養施設 ベンチ ベンチ16 1 基
木材、ス
チール

2000 24 50 60 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 084 休養施設 ベンチ ベンチ17 1 基
木材、ス
チール

2000 24 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

83



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 085 休養施設 ベンチ ベンチ18 1 基
木材、ス
チール

2000 24 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 086 休養施設 ベンチ ベンチ19 1 基
木材、ス
チール

2000 24 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 087 休養施設 ベンチ ベンチ20 1 基
木材、ス
チール

2000 24 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 088 休養施設 ベンチ ベンチ21 1 基
木材、ス
チール

2000 24 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 089 休養施設 ベンチ ベンチ22 1 基
木材、ス
チール

2021 3 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 090 休養施設 ベンチ ベンチ23 1 基
木材、ス
チール

2021 3 24 36 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 091 休養施設 ベンチ ベンチ24 1 基
木材、ス
チール

2000 24 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 092 休養施設 ベンチ ベンチ25 1 基
木材、ス
チール

2000 24 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 093 休養施設 ベンチ ベンチ26 1 基
木材、ス
チール

2000 24 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 094 休養施設 ベンチ ベンチ27 1 基
木材、ス
チール

2000 24 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 095 休養施設 ベンチ ベンチ28 1 基
木材、ス
チール

2000 24 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 096 休養施設 ベンチ ベンチ29 1 基
木材、ス
チール

2000 24 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 097 休養施設 ベンチ ベンチ30 1 基
木材、ス
チール

2000 24 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 098 休養施設 ベンチ ベンチ31 1 基
木材、ス
チール

2000 24 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 099 休養施設 ベンチ ベンチ32 1 基
木材、ス
チール

2000 24 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 100 休養施設 ベンチ ベンチ33 1 基
木材、ス
チール

2000 24 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 101 休養施設 ベンチ ベンチ34 1 基
木材、ス
チール

2000 24 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 102 休養施設 ベンチ ベンチ35 1 基
木材、ス
チール

2000 24 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 103 休養施設 ベンチ ベンチ36 1 基
木材、ス
チール

2018 6 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 104 休養施設 ベンチ ベンチ37 1 基
木材、ス
チール

2018 6 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 105 休養施設 ベンチ ベンチ38 1 基
木材、ス
チール

1985 39 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 106 休養施設 ベンチ ベンチ39 1 基
木材、ス
チール

1985 39 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 107 休養施設 ベンチ ベンチ40 1 基
樹脂、ス
チール

1985 39 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 108 休養施設 ベンチ ベンチ41 1 基
木材、ス
チール

2000 24 18 30 － － － － 事後 2033年度 376 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 109 休養施設 ベンチ ベンチ42 1 基
木材、ス
チール

2000 24 34 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 110 休養施設 ベンチ ベンチ43 1 基
木材、ス
チール

2000 24 39 40 － － － － 事後 2033年度 376 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 111 休養施設 ベンチ ベンチ44 1 基
木材、ス
チール

2000 24 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 112 休養施設 ベンチ ベンチ45 1 基
木材、ス
チール

2000 24 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

85



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 113 休養施設 ベンチ ベンチ46 1 基
木材、コ
ンクリー

ト
2000 24 39 40 － － － － 事後 2033年度 960 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 114 休養施設 ベンチ ベンチ47 1 基
木材、コ
ンクリー

ト
2000 24 39 40 － － － － 事後 2033年度 960 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 115 休養施設 ベンチ ベンチ48 1 基
木材、コ
ンクリー

ト
2000 24 39 40 － － － － 事後 2033年度 960 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 116 休養施設 ベンチ ベンチ49 1 基
木材、ス
チール

2000 24 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 117 休養施設 ベンチ ベンチ50 1 基
木材、ス
チール

2000 24 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 118 休養施設 野外卓 野外卓1 1 基
木材、ス
チール

2000 24 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 119 休養施設 野外卓 野外卓2 1 基 スチール 1983 41 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 120 運動施設 野球場
グラウン
ド(外野)

1 箇所 芝 1983 41 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 121 運動施設 野球場
グラウン
ド(内野)

1 箇所 土 1983 41 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 122 運動施設 野球場
サブグラ
ウンド

1 箇所 芝 1983 41 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 123 運動施設 野球場

ファール
ポール
（ライト

側）

1 基 スチール 1983 41 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 124 運動施設 野球場

ファール
ポール
（レフト

側）

1 基 スチール 1983 41 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 125 運動施設 野球場
ラバー
マット

1 箇所 ゴム 1983 41 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 126 運動施設 野球場 側溝蓋 1 箇所 ゴム 1983 41 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 127 運動施設
付随する
観覧席

観覧席 1 箇所 RC 1983 41 15 30 －
クラック多、雨漏りあ

り
Ｃ 高 予防

2035年度
以降

1,900 設計 19,140
断面
修復
等

藤岡総
合運動
公園

運動 128 運動施設
バックス
クリーン

バックス
クリーン

1 基 S造 1983 41 15 30 － 全体錆あり Ｃ 高 予防
2035年度

以降
1,400

再塗
装等

藤岡総
合運動
公園

運動 129 運動施設
スコア
ボード

電光掲
示板

1 基 スチール 1983 41 15 30 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 130 運動施設
スコア
ボード

掲示板
基盤

1 箇所 スチール 1983 41 27 48 2024
経年による劣化、機

器の不具合あり
Ｃ 高 予防 2031年度 18,000 設計 180,000 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 131 運動施設
スコア
ボード

カウント
ボード

1 基 スチール 1983 41 27 48 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 132 運動施設
陸上競
技場

トラック 1 箇所 土 1983 41 47 56 2024 － － － 事後 2027年度 2,350 設計 23,500 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 133 運動施設
陸上競
技場

レール 1 箇所
コンク
リート、
樹脂

1983 41 7 14 － － － － 事後 2027年度 770 設計 7,700 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 134 運動施設
陸上競
技場

助走路 1 箇所 ゴム 1983 41 7 14 － － － － 事後 2027年度 350 設計 3,542 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 135 運動施設
陸上競
技場

幅跳び
用砂地1

1 箇所 ゴム 1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 136 運動施設
陸上競
技場

幅跳び
用砂地2

1 箇所 ゴム 1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 137 運動施設
陸上競
技場

練習用ト
ラック

1 箇所 ゴム 1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 138 運動施設
陸上競
技場

審判台 1 基 スチール 1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 139 運動施設 弓場 弓道場 1 箇所 木造 1983 41 7 14 －
軒裏の顕著な腐朽、
雨漏り、安土の劣化

Ｃ 高 予防
2035年度

以降
700 設計 7,059

部材
交換
等

藤岡総
合運動
公園

運動 140 運動施設 その他
防球ネッ

ト1
1 基

コンク
リート

1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 141 運動施設 その他
防球ネッ

ト2
1 基

コンク
リート

1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 142 運動施設 その他
防球ネッ

ト3
1 基

コンク
リート

1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 143 運動施設 その他
防球ネッ

ト4
1 基 スチール 1983 41 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 144 運動施設 その他
防球ネッ

ト5
1 基

コンク
リート

1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 145 運動施設 その他
防球ネッ

ト6
1 基

コンク
リート

1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 146 運動施設 その他
防矢ネッ

ト
1 基

コンク
リート

1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 147 運動施設 その他

多目的
広場

ファール
ポール1

1 基 スチール 1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 148 運動施設 その他

多目的
広場

ファール
ポール2

1 基 スチール 1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 149 教養施設 記念碑
モニュメ

ント
1 基

石材、ブ
ロンズ

1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 150 教養施設 記念碑 記念碑 1 基 石材 1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 151 教養施設 記念碑 石碑1 1 基 石材 1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 152 教養施設 記念碑 石碑2 1 基 石材 1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 153 教養施設 記念碑 石碑3 1 基 石材 1983 41 7 14 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 154 便益施設 駐車場 駐車場1 1 箇所
アスファ

ルト
1983 41 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 155 便益施設 駐車場 駐車場2 1 箇所
アスファ

ルト
1983 41 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 156 便益施設 駐車場 駐車場3 1 箇所
アスファ

ルト
1983 41 7 14 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 157 便益施設 駐車場 駐車場4 1 箇所
アスファ

ルト
2018 6 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 158 便益施設 便所 トイレ1 1 棟 RC 2018 6 10 20 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 159 便益施設 便所 トイレ2 1 棟 RC 2018 6 10 20 －
構造体に影響を及
ぼす損傷・劣化なし

Ｂ 低 予防
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 160 便益施設 便所 トイレ3 1 棟 FRP 2020 4 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 161 便益施設 時計台 時計塔 1 基
ステンレ

ス
2016 8 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 162 便益施設 水飲場 水飲場1 1 基
コンク
リート

2016 8 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 163 便益施設 水飲場 水飲場2 1 基
コンク
リート

2016 8 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 164 便益施設 水飲場 水飲場3 1 基
コンク
リート

2016 8 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 165 便益施設 水飲場 水飲場4 1 基
コンク
リート

2021 3 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 166 便益施設 水飲場 水飲場5 1 基
コンク
リート

1983 41 50 60 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 167 便益施設 手洗場 手洗場1 1 基
コンク
リート

1983 41 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 168 便益施設 手洗場 手洗場2 1 基
コンク
リート

1983 41 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 169 便益施設 手洗場 立水栓1 1 基
ステンレ

ス
1983 41 50 50 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 170 便益施設 手洗場 立水栓2 1 基 アルミ 1983 41 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 171 管理施設 門 門扉1 1 箇所 スチール 1983 41 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 172 管理施設 門 門扉2 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 173 管理施設 門 門扉3 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 174 管理施設 門 門扉4 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 175 管理施設 門 門扉5 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 176 管理施設 門 門扉6 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 177 管理施設 門 門扉7 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 178 管理施設 門 門扉8 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 179 管理施設 門 門扉9 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後 2033年度 1,620 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 180 管理施設 門 門扉10 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 181 管理施設 門 門扉11 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 182 管理施設 門 門扉12 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 183 管理施設 門 門扉13 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 184 管理施設 門 門扉14 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 185 管理施設 門 門扉15 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 186 管理施設 門 門扉16 1 箇所 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 187 管理施設 柵
ガード
レール

1 基 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 188 管理施設 柵 フェンス1 1 基 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後 2033年度 999 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 189 管理施設 柵 フェンス2 1 基 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 190 管理施設 柵 フェンス3 1 基 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 191 管理施設 柵 フェンス4 1 基 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 192 管理施設 柵 フェンス5 1 基 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 193 管理施設 柵 フェンス6 1 基 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 194 管理施設 柵 フェンス7 1 基 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 195 管理施設 柵 フェンス8 1 基 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 196 管理施設 柵 フェンス9 1 基 スチール 1983 41 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 197 管理施設 柵
フェンス

10
1 基 スチール 1983 41 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 198 管理施設 柵
フェンス

11
1 基 スチール 1983 41 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 199 管理施設 柵
フェンス

12
1 基 スチール 1983 41 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 200 管理施設 柵 柵1 1 基
ステンレ

ス
1983 41 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 201 管理施設 柵 柵2 1 基
コンク
リート

1983 41 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 202 管理施設 柵 柵3 1 基
コンク
リート

2023 1 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 203 管理施設 柵 柵4 1 基 木材 1983 41 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 204 管理施設 柵 柵5 1 基 木材 1983 41 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 205 管理施設 柵 柵6 1 基 木材 1983 41 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 206 管理施設 柵 柵7 1 基 木材 1983 41 10 20 － － － － 事後 2034年度 964 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 207 管理施設 柵 柵8 1 基 スチール 1983 41 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 208 管理施設 柵 柵9 1 基 スチール 1983 41 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 209 管理施設 柵 柵10 1 基 スチール 1983 41 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 210 管理施設 柵 柵11 1 基 スチール 1983 41 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 211 管理施設 柵
転落防
止柵1

1 基 スチール 2010 14 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 212 管理施設 柵
転落防
止柵2

1 基 スチール 2010 14 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 213 管理施設 車止め 車止め1 1 箇所
ステンレ

ス
2010 14 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 214 管理施設 車止め 車止め2 1 箇所 スチール 2010 14 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 215 管理施設 車止め 車止め3 1 基 スチール 2010 14 30 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 216 管理施設 車止め 車止め4 1 箇所
ステンレ

ス
2010 14 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 217 管理施設 車止め 車止め5 1 基 スチール 2010 14 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 218 管理施設 車止め 車止め6 1 箇所
ステンレ

ス
2010 14 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 219 管理施設 車止め 車止め7 1 基
ステンレ

ス
2010 14 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 220 管理施設 車止め 車止め8 1 箇所
ステンレ

ス
2010 14 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 221 管理施設 車止め 車止め9 1 箇所 スチール 2010 14 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 222 管理施設 車止め
車止め

10
1 箇所

ステンレ
ス

2010 14 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 223 管理施設 車止め
車止め

11
1 箇所

ステンレ
ス

2010 14 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 224 管理施設 車止め
車止め

12
1 箇所

ステンレ
ス

2010 14 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 225 管理施設 車止め
車止め

13
1 箇所

ステンレ
ス

2010 14 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 226 管理施設 倉庫 倉庫1 1 棟 スチール 2010 14 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 227 管理施設 倉庫 倉庫2 1 棟 RC 2010 14 15 30 －
全体クラックあり、扉

体開閉困難
Ｃ 中 予防

2035年度
以降

1,702
断面
修復
等

藤岡総
合運動
公園

運動 228 管理施設 倉庫 倉庫3 1 棟 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 229 管理施設 標識 案内板1 1 基 アルミ 2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 230 管理施設 標識 制札板1 1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 231 管理施設 標識 制札板2 1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 232 管理施設 標識 制札板3 1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 233 管理施設 標識 制札板4 1 基 スチール 2010 14 38 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 234 管理施設 標識 制札板5 1 基
ステンレ

ス
2010 14 22 40 2024 － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 235 管理施設 標識 制札板6 1 基 スチール 2010 14 27 48 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 236 管理施設 標識 制札板7 1 基 スチール 2010 14 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 237 管理施設 標識 制札板8 1 基
木材、ス
チール

2010 14 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 238 管理施設 標識 制札板9 1 基
木材、ス
チール

2010 14 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 239 管理施設 標識
制札板

10
1 基

木材、ス
チール

2010 14 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 240 管理施設 標識
制札板

11
1 基 スチール 2010 14 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 241 管理施設 標識
制札板

12
1 基 スチール 2010 14 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 242 管理施設 標識
制札板

13
1 基 スチール 2010 14 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 243 管理施設 標識
制札板

14
1 基 スチール 2010 14 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 244 管理施設 標識
制札板

15
1 基 スチール 2010 14 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 245 管理施設 標識
制札板

16
1 基 スチール 2010 14 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 246 管理施設 標識
制札板

17
1 基 スチール 2010 14 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 247 管理施設 標識
制札板

18
1 基 スチール 2010 14 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 248 管理施設 標識
制札板

19
1 基 スチール 2010 14 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 249 管理施設 標識
制札板

20
1 基 スチール 2010 14 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 250 管理施設 標識
制札板

21
1 基 スチール 2010 14 22 33 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 251 管理施設 標識
防火水
槽標示

板
1 基

ステンレ
ス

2010 14 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 252 管理施設 標識 案内板2 1 基 木材 2010 14 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 253 管理施設 標識 案内板3 1 基 木材 2010 14 22 33 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 254 管理施設 標識 案内板4 1 基
ステンレ

ス
2010 14 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 255 管理施設 標識 案内板5 1 基
ステンレ

ス
2010 14 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 256 管理施設 標識 看板1 1 基 スチール 2010 14 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 257 管理施設 標識 看板2 1 基 アルミ 2010 14 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 258 管理施設
掲揚

ポール
掲揚

ポール
1 組

ステンレ
ス

2010 14 15 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 259 管理施設
照明施

設
アップラ

イト
1 式 スチール 2010 14 15 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 260 管理施設
照明施

設
ナイター
照明Ａ塔

1 基 スチール 2010 14 15 36 2024 支柱全体錆、非LED Ｃ 中 予防
2035年度

以降
1,560 設計 15,600

再塗
装、
LED
化等

藤岡総
合運動
公園

運動 261 管理施設
照明施

設
ナイター
照明Ｂ塔

1 基 スチール 2010 14 15 36 2024 支柱全体錆、非LED Ｃ 中 予防
2035年度

以降
1,560 設計 15,600

再塗
装、
LED
化等

藤岡総
合運動
公園

運動 262 管理施設
照明施

設
ナイター
照明Ｃ塔

1 基 スチール 2010 14 15 36 2024 支柱全体錆、非LED Ｃ 中 予防
2035年度

以降
1,560 設計 15,600

再塗
装、
LED
化等

藤岡総
合運動
公園

運動 263 管理施設
照明施

設
ナイター
照明Ｄ塔

1 基 スチール 2010 14 15 36 2024 支柱全体錆、非LED Ｃ 中 予防
2035年度

以降
1,560 設計 15,600

再塗
装、
LED
化等

藤岡総
合運動
公園

運動 264 管理施設
照明施

設
ナイター
照明Ｅ塔

1 基 スチール 2010 14 30 40 － 支柱全体錆、非LED Ｃ 中 予防
2035年度

以降
1,560 設計 15,600

再塗
装、
LED
化等

藤岡総
合運動
公園

運動 265 管理施設
照明施

設
ナイター
照明Ｆ塔

1 基 スチール 2010 14 15 30 － 支柱全体錆、非LED Ｃ 中 予防
2035年度

以降
1,560 設計 15,600

再塗
装、
LED
化等

藤岡総
合運動
公園

運動 266 管理施設
照明施

設
照明灯1 1 基 スチール 2010 14 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 267 管理施設
照明施

設
照明灯2 1 基 スチール 2010 14 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 268 管理施設
照明施

設
照明灯3 1 基 スチール 2010 14 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 269 管理施設
照明施

設
照明灯4 1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 270 管理施設
照明施

設
照明灯5 1 基 スチール 2010 14 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 271 管理施設
照明施

設
照明灯6 1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 272 管理施設
照明施

設
照明灯7 1 基 スチール 2010 14 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 273 管理施設
照明施

設
照明灯8 1 基 スチール 2010 14 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 274 管理施設
照明施

設
照明灯9 1 基 スチール 2010 14 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 275 管理施設
照明施

設
照明灯

10
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 276 管理施設
照明施

設
照明灯

11
1 基 スチール 2010 14 50 60 2024 － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 277 管理施設
照明施

設
照明灯

12
1 基 スチール 2010 14 24 43 2024 － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 278 管理施設
照明施

設
照明灯

13
1 基 スチール 2010 14 50 50 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 279 管理施設
照明施

設
照明灯

14
1 基 スチール 2010 14 38 40 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 280 管理施設
照明施

設
照明灯

15
1 基 スチール 2010 14 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 281 管理施設
照明施

設
照明灯

16
1 基 スチール 2010 14 24 36 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 282 管理施設
照明施

設
照明灯

17
1 基 スチール 2010 14 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 283 管理施設
照明施

設
照明灯

18
1 基 スチール 2010 14 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 284 管理施設
照明施

設
照明灯

19
1 基 スチール 2010 14 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 285 管理施設
照明施

設
照明灯

20
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 286 管理施設
照明施

設
照明灯

21
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 287 管理施設
照明施

設
照明灯

22
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 288 管理施設
照明施

設
照明灯

23
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 289 管理施設
照明施

設
照明灯

24
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 290 管理施設
照明施

設
照明灯

25
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 291 管理施設
照明施

設
照明灯

26
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 292 管理施設
照明施

設
照明灯

27
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 293 管理施設
照明施

設
照明灯

28
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 294 管理施設
照明施

設
照明灯

29
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 295 管理施設
照明施

設
照明灯

30
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 296 管理施設
照明施

設
照明灯

31
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 297 管理施設
照明施

設
照明灯

32
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 298 管理施設
照明施

設
照明灯

33
1 基 スチール 2010 14 42 42 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 299 管理施設
照明施

設
照明灯

34
1 基 スチール 2010 14 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 300 管理施設
照明施

設
照明灯

35
1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 301 管理施設
照明施

設
照明灯

36
1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 302 管理施設
照明施

設
照明灯

37
1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 303 管理施設
照明施

設
照明灯

38
1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 304 管理施設
照明施

設
照明灯

39
1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 305 管理施設
照明施

設
照明灯

40
1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 306 管理施設
照明施

設
照明灯

41
1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 307 管理施設
照明施

設
照明灯

42
1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 308 管理施設
照明施

設
照明灯

43
1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 309 管理施設
照明施

設
照明灯

44
1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 310 管理施設
照明施

設
照明灯

45
1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 311 管理施設
照明施

設
照明灯

46
1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 312 管理施設
照明施

設
照明灯

47
1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 313 管理施設
照明施

設
照明灯

48
1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 314 管理施設
照明施

設
照明灯

49
1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 315 管理施設
照明施

設
照明灯

50
1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 316 管理施設
照明施

設
照明灯

51
1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 317 管理施設
照明施

設
照明灯

52
1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 318 管理施設
照明施

設
照明灯

53
1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 319 管理施設 引込柱 引込柱1 1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 320 管理施設 引込柱 引込柱2 1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 321 管理施設 引込柱 引込柱3 1 基 アルミ 2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 322 管理施設 引込柱 引込柱4 1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 323 管理施設 引込柱 引込柱5 1 基 スチール 2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 324 管理施設 引込柱 引込柱6 1 基
コンク
リート

2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 325 管理施設
貯水施

設
受水槽 1 基 FRP 2010 14 20 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 326 管理施設 擁壁 擁壁1 1 箇所
コンク
リート

2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 327 管理施設 擁壁 擁壁2 1 箇所
コンク
リート

2010 14 20 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 328 管理施設 擁壁 擁壁3 1 箇所
コンク
リート

2010 14 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 329 管理施設 擁壁 擁壁4 1 箇所
コンク
リート

2010 14 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 330 管理施設 擁壁 擁壁5 1 箇所
コンク
リート

2010 14 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 331 管理施設 擁壁 擁壁6 1 箇所 石材 2010 14 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 332 管理施設 擁壁 擁壁7 1 箇所
コンク
リート

2010 14 17 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 333 管理施設 擁壁 擁壁8 1 箇所
コンク
リート

2010 14 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 334 管理施設 擁壁 擁壁9 1 箇所 石材 2010 14 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 335 管理施設 擁壁 擁壁10 1 箇所 石材 2010 14 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 336 管理施設 擁壁 擁壁11 1 箇所 石材 2010 14 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 337 管理施設 擁壁 擁壁12 1 箇所 石材 2010 14 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 338 管理施設 擁壁 擁壁13 1 箇所 石材 2010 14 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 339 管理施設 擁壁 擁壁14 1 箇所 石材 2010 14 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 340 管理施設 擁壁 擁壁15 1 箇所 石材 2010 14 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 341 管理施設 擁壁 擁壁16 1 箇所 石材 2010 14 42 42 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 342 管理施設 擁壁 擁壁17 1 箇所 石材 2010 14 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 343 管理施設 擁壁 擁壁18 1 箇所 石材 2010 14 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 344 管理施設 擁壁 擁壁19 1 箇所
コンク
リート

2010 14 39 40 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 345 管理施設 擁壁 擁壁20 1 箇所
コンク
リート

2010 14 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 346 管理施設 擁壁 擁壁21 1 箇所
コンク
リート

2010 14 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 347 管理施設 擁壁 擁壁22 1 箇所
コンク
リート

2010 14 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 348 管理施設
発電施

設
スイッチ

盤
1 基

ステンレ
ス

2010 14 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 349 管理施設
発電施

設
散水操
作盤

1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 350 管理施設
発電施

設
端子盤 1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 351 管理施設
発電施

設
電源ボッ

クス
1 基 樹脂 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 352 管理施設
発電施

設
分電盤1 1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 353 管理施設
発電施

設
分電盤2 1 基

ステンレ
ス

2010 14 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 354 管理施設 その他
スピー
カー1

1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 355 管理施設 その他
スピー
カー2

1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 356 管理施設 その他
スピー
カー3

1 基 スチール 2010 14 18 30 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 357 管理施設 その他 地蔵 1 基 石材 2010 14 18 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 358 管理施設 その他 木杭 1 基 木材 2010 14 18 36 2024 － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 359 管理施設
発電設

備
A塔分電

盤
1 基 スチール 2010 14 18 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 360 管理施設
発電設

備
B塔分電

盤
1 基 スチール 2010 14 18 36 2024 － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 361 管理施設
発電設

備
C塔分電

盤
1 基 スチール 2010 14 15 30 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 362 管理施設
発電設

備
D塔分電

盤
1 基 スチール 2010 14 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 363 管理施設
発電設

備
E塔分電

盤
1 基 スチール 2010 14 39 40 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 364 管理施設
発電設

備
F塔分電

盤
1 基 スチール 2010 14 50 50 － － － － 事後

2035年度
以降

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）
藤岡総合運動公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

具体的
施設
名称

使用
見込
期間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2034年

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分
制限
期間
など

長寿命化に向けた
特記事項

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年

藤岡総
合運動
公園

運動 365 管理施設
発電設

備

コンセン
トボック

ス1
1 基 スチール 1987 37 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 366 管理施設
発電設

備

コンセン
トボック

ス2
1 基 スチール 1987 37 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 367 管理施設
発電設

備
遠方操
作盤

1 基 スチール 1987 37 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 368 管理施設
発電設

備

汚水処
理制御

盤
1 基 スチール 1987 37 10 20 － － － － 事後

2035年度
以降

藤岡総
合運動
公園

運動 369 管理施設
発電設

備
噴水制
御盤

1 基 スチール 1987 37 10 20 － － － － 事後
2035年度

以降

藤岡総
合運動
公園

運動 370 管理施設
発電施

設
変電設

備1
1 基 スチール 1987 37 15 30 －

VCB遮断動作緩
慢、全体チョーキン

グ
Ｄ 高 予防 2027年度 2,870 設計 28,768 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 371 管理施設
発電施

設
変電設

備2
1 基 スチール 1987 37 15 30 －

VCB遮断動作緩
慢、全体チョーキン

グ
Ｄ 高 予防 2027年度 2,870 設計 28,768 更新

藤岡総
合運動
公園

運動 372 その他
耐震性
貯水槽

防火水
槽

1 基
コンク
リート

1987 37 15 30 － － － － 事後
2035年度

以降

0 9,210 97,478 84,200 219,540 69,459 0 3,602 25,391 1,224

概算費用合計（千円）： 510,104

－

－

－

－

－

－

－

－
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（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数

園路広場 舗装 2

階段 2

デッキ 1

橋梁 1

修景施設 日陰だな 2

花壇 2

噴水 1 【舗装】 【階段】

水流 1

飛石 2

休養施設 シェルター 1

パーゴラ 2

ベンチ 2

野外卓 2

四阿 1 【日陰だな】 【水流】

休憩所 1

遊戯施設 踏み板式ぶらんこ 1

複合遊具 1

スプリング遊具 1

健康器具系遊具 1

造形遊具 1

運動施設 サッカー場 1 【四阿】 【複合遊具】

野球場 1

陸上競技場 1

テニスコース 1

弓道場 1

体育館 1

教養施設 記念碑 2

ステージ 1 【弓道場】 【体育館】

動物舎 1

便益施設 駐車場 2

便所 2

水飲み場 2

自転車置き場 1

手洗場 2

時計台 2 【動物舎】 【便所】

管理施設 標識 2

照明施設 2

柵 2

車止め 2

擁壁 2

その他 展望台 1

2
【車止め】 【展望台】

主な公園施設の現況写真

合計
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